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CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1.Denumirea obiectivului de investitii

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

1. 3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)

1. 4.Beneficiarul investitiel

1. 5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie

2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARH LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare
2.2.Analiza situatiei existente si identificarea necesittilor i a deficientelor

2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului {localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan}
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
¢) datele seismice si climatice
d) studii de teren:
- studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementaritor
tehnice Tn vigoare;
- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenulu1 hldrologme,
hidrogeotehnice, dupi caz e ]
e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente . '

".
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schfn@m:m f?
afecta investitia 0 L1 C AN ((\

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura S%SItprl arheologlce ’f)e\ f;
amplasament sau n zona imediat fnvecinatd; existenta conditiondrilor specifice in &h'iﬂ exlst . d)n%l‘ one W
protejate. \ ,J/ l~
3.2, Regimul juridic: "\.\LQ j A q/.f
a) natura propriettii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de pree%ﬂn - 6 Y4
b) destinatia constructiei existente s CA TOR ?/ 2

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale prote;aﬁ,/ﬁrecum

si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importantd

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz

¢} an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie suprafata construita

d) suprafata construitd desfasuratd

e) valoarea de inventar a constructiei

f) alti parametri, in functie de s pecificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.
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3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dup3 caz.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDILOR DE
DIAGNOSTICARE
-nu este cazul.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) $I ANALIZA DETALIATA

A ACESTORA

5.1.Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:

-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-protejarea, repararea elementelor nestructurale sifsau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupd caz;

-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente valoroase, dupd caz

-demolarea partial3 a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei sl/sau a functiunit
existente a constructiei;

-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

b) descrierea, dup# caz, §i a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnici de interventie propusd, respectiv
hidroizolatii, termoizolatii, repararea/iniocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontiri/montiri, debrangdri/bransari, finisaje la interior/exterior, dup3 caz, imbunititirea terenului de fundare,
precum si tucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalit3tii constructiei reabilitate. B

¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari cbu‘(a&ce-féﬂﬁgfw =~ \

afecta investitia // .

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri a)'ﬁ g);eﬁga%wg”same@'ﬁ

sau in zona imediat invecinat; existenta conditiondrilor specifice Tn cazul existentei unor/% ppca'e(?t . ]’q ?l\._

e) Caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii Iucraf?l%;de inte entlie_ﬂg—] * )
\

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimri privind depdsirea consumurilor mmale de ut si modul @ 0
asigurare a consumurilor suplimentare. '\" e, D 65 4/
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orleﬁténg‘deerﬁliza(eéa q.
investitiei, detaliat pe etape principale. - A OR

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luareain considerare a costurilor unor investiii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiar3 si economici aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea scenariului de

referintd;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze

pe termen mediu §i lung;
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¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;
d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
a) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustenabilitatii si
riscurilar

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimat in lei, cu TVA si, respectiv, fard
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si finta

fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimatd tn luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI §l AVIZE CONFORME e

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. (///J\) T. é{k\\

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. //q’o Jpe— 46;5\
7.3. Extras de carte funciars, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege. f.'f OQ/ /é\\h A {\' /;;\ @."\_.\
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente. (r([) ff T 10 \.\ (;\\
7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului. ( L ‘ 107 *
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dup3 caz, care pot conditiona solutiile tehnice, pr'éc%m: \ NR- \ & w
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ri : lcatd cregter (: //
performantei energetice; \“\’? . 3 O& \4{,’ !
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz; \"‘t/kj Ryt € @9-5/

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; = gﬁ:;'_'gg;f/

d} studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTH

[ INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVULDE INVESTITI

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
Denumirea investitiei este: REABILITARE SI MODERNIZARE PARC GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT DIN COMUNA DARASTI-ILFOV , JUDETUL ILFOV .
1.2. Ordonatorul principal de credite/ investitor

Investitorul este: PRIMARIA COMUNEI DARASTI-ILFOV, cu urméatoarea adresd: Str. Mihai Eminescu,
nr. 6, Comuna Darasti-lifov, judetul llifov.

1.3. Ordonatorul de credite secundar/tertiar
Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este: PRIMARIA COMUNE!I DARASTI-ILFOV, cu urmitoarea adresa: Str. Mihai
Eminescu, nr. 6, Comuna Darasti-lifov, judetul lifov.

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Elaboratorul documentatiei (Proiectantul General) este firma MONO CONCEPT S.R.L, prin
Administrator Arh. Alexandra Monoranu, TNA 7662, cu sediul in Bacau, str. Stefan cel Mare, Nr.10, nr. de
ordine in Registrul Comertului este 14/650/2016, Codul fiscal RO36056851, telefon 0741.047.359, email:

monoconcept.office@gmail.com.

2.1 Prezentarea contextului (politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare)

in cadrul studiilor preliminare a fost analizata situatia actuald a parcului existent pe teren si au fost
studiate diverse astfel de spatii de joaca si recreere, pentru a se descoperi si subllyﬁl’c‘mnﬁaﬁueablmare
si modernizare a parcului aferent gradinitei cu program prelungit din Darasti>! %c’ @

Educatia copiilor este foarte importants la nivel local 5i apoi, national. éét {!‘e\n 5&3@5@% buie
privita ca un loc de joac in care parintii ocupati fsi pot ldsa copiii, cica o cor(mput}e’raa Ta dg’zvoltérea’f)sfhlca
a micutilor si pregitirea lor pentru viitor. Vérsta primilor ani de scoald & uh m 3 ,m\ﬁhrtjnt ﬁle tru
dezvoltarea copilului si a abilitatilor sale ulterioare. Acestia se mtegreaza in cole IN |$ dezvolté:" apa&y tile
de gandire si logic, fsi insusesc notiunile de scriere, gramatica si matematica aé%megze arzes@}}\edlu
trebuie si consolideze integrarea in sistemul de invatdmant gimnazial al unul‘ccﬁyl-q R b1t < 4/?

Gradinita este institutia de baza a invatdmantului public, unde copiilor i se‘scﬁ's\hspbﬁe u/noasteru
Copiii sunt la varsta la care absorb informatii accelerat, motiv pentru care este extrem de impotanta
structurarea psiho-pedagogicd a activitatilor int-un mediu construit corespunzitor, care s3 faciliteze procesul
de acumulare si sedimentare a cunostinelor. Gradinita pune bazele alfabetizdrii si a cunostintelor de bazd

pentru a functiona in societate si a continua scolarizarea.
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Obiectiv specific: sustinerea dezvoltdrii si educatiei scolare in primii ani de scolarizare prin fmbunétdtirea
conditiilor existente in exteriorul cladirilor de gradinita, adaptarea lor la nevoile populatiei si cresterea
atractivitatii fata de acestea.

Proiectul urmireste reabilitarea si modernizarea parcului gradinitei cu program prelungit din comuna
Darasti-llfov, juf. lifov. Obiectivul investitiei este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie scolara,
prin asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la
procesul educational. Imbunatarirea calitatii spatiului educational al gradinitei este cel mai important obiectiv
pentru realizarea acestei investitii publice, prin reabilitarea si modernizarea parcului ce vine in completarea
celor existente. Acest lucru va fi facut prin modernizarea si reabilitarea parcului de joaca al gradinitei cu
program prelungit conform normativelor in vigoare si schimbarea/reconditionarea finisajelor, dotarilor cu
unele actuale.

Luand in considerare aceste elemente, putem concluziona ca investitia in infrastructura de educatie
scolard din comuna Darasti-llifov, (judetul flfov), va avea un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltarii
infrastructurii de educatie si va atrage mai multi copii In zond, impact care se va mentine in mod durabil, pe
termen mediu si lung.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficitelor

Imobilul care face obiectu! prezentului proiect este amplasat in intravilanul comunei Darasti-lifov, pe
str. Mihai Eminescu, nr.5, identificat prin nr. cadastral 50874.

Accesul pietonal si cel auto se realizeaza din strada Mihai Eminescu. Accesul auto este ocazional pentru
aprovizionare sau in caz de urgenta pe terenul scolii primare.

Terenul scolii studiat prezinta urmatoarele vecinatati:

la nord- terenuri proprietate privata - nr. Cadastrale: 53294,52696, 51428, 50216
la est - teren fara nr.cadastral

la sud- str. Mihai Eminescu = 2%
la vest - terenuri proprietate privata - nr. Cadastrale: 52691,50374,50362, S 1. A

scoala cu clasele I-VIII nr.1, corp C4 reprezinta un alt corp de scoala P+1 u:Drﬁ: CS,N
si corp C6 cu functiunea de gradinita cu program prelungit P+1E ‘
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poza
Imagine 1: Imagine exterioard parc gradinita cu program prelungit

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul investitiei este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie scolard, prin asigurarea unui
proces educational la standarde europene sia cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.
imbunatatirea calitatii spatiului educational al scolii primare prin conformarea la normele actuale este cel mai
important obiectiv pentru realizarea acestei investitii publice, prin reabilitarea si modernizarea parcului
gradinitei cu program prelungit, ce vine in completarea celor existente.

Se doreste reabilitarea si modernizarea parcului existent aferent gradinitei cu program prelungit
pentru a oferi copiilor spatiul necesar pentru recreere si pentru dezvoltarea fizica, psihica si emotionala prin
joaca

Din analiza si determinarea deficientelor realizate anterior, se determina urmét};zsieéﬁfecﬂv\ specifice
preconizate a fi atinse pentru realizarea investitiei publice: //\) G4 \
Cresterea atractivitatii institutiei de invatamant prin imbunatatirea callta (&/@: i
modernizarea amenajarii exterioare. f/ C)

- Imbunatatirea imaginii generale a spatiilor de invatamant din Iocahta’(eﬁbm( in

spatiilor de joaca |
- Cresterea sigurantei elevilor prin reabilitarea si verificarea echtpamenteloq&iste
- Crearea unui spatiu modern si sigur pentru practicarea sporturilor in aer Ilbqu
-Introducerea unei zone de studiu in aer liber prim amplasarea unui spatiu acoperit
-Inlocuirea vegetatiei pe care sunt amplasate echipamentele destinate prescola:l&c?xmgg{@(déstmat
special acestor tipuri de activitati oferind astfel siguranta copiilor.

-Amenajarea unei zone extinse pentru joaca in nisip.

-iImbunatatirea calitatii aerului prin amenajarea spatiilor verzi in interiorul tesutului urban
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-Realizarea unor lucrari/propuneri durabile cu impact pe termen lung asupra sanatatii fizice si psihice a

prescolarilor din cadrul gradinitei cu program prelungit in urma folosirii curtii.
-Executia unui proiect in conformitate cu normele de siguranta in exploatare
Obiectivul principal al investitiei este imbunatatirea calitatii actului educational si a sanatatii fizice si psihice

a elevilor, prescolarilor, prin amenajarea curtii gradinitei cu program prelungit astfel incat aceasta sa devina
un spatiu placut in care elevii sa se poata odihni intre orele de curs si de asemenea sa aiba un loc in care sa
poata participa la lectii in aer liber si practica sporturi in siguranta, pe suprafete multifunctionale de joc.
Concluziondnd, imbunititirea calititii spatiului educational al gradinitei cu program prelungit este
cel mai important obiectiv pentru realizarea acestei investitii publice prin reabilitarea si modernizarea
parcului de joaca. Astfel, investitia in institutia de invitidmant prescolar din comuna Darasti-lifov, va avea
un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltarii generatiei de elevi, impact ce se va mentine in mod durabil,

pe termen mediu si lung.
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3.1.1 Particularitati ole amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului {localizare, suprafete teren, dimensiunea in plan)

Comuna Darasti-lifov ( in trecut Darasti sau Branistari) este o comuna din judetul lifov, Muntenia,
Romania formata numai din satul de resedinta cu acelasi nume. Comuna se afli in partea de sud a judetului,

pe malul sting al rului Arges. Este traversati de goseaua judeteand DJ401D, care o leagi spre nord
de Migurele si spre sud-est de 1 Decembrie (unde se intersecteazd cu DN 5), Copéceni 5i Vidra.

= 3 ‘a"
= Buchaxest
Sl e
i
Sursa foto: https://www.google.com/maps/place/D%C4%83r%C4%83%C8%99ti-

lifov/@44.4096288,25.9810776,11.54z/data=!4m6!3m5! 1s0x40ae06d3c85f1527:0x32107b890dd53db118m2
13d44.308889414d26.0217985116zL20vMDZfNI8y ?entry=ttu

Terenul ansamblului educational are suprafatd din masurdtori 11440 mp ( teren nr. cad 50874) — si are 6
corpuri de cladire: corp C1 reprezinta un imobil cu functiunea de gradinita an 1935, corp C2+C3 reprezinta
scoala cu clasele I-VIII nr.1, corp C4 reprezinta un alt corp de scoala P+1E, corp C5 reprezentand o anexa
si corp C6 cu functiunea de gradinita cu program prelungit P+1E

b. Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai posibile

imobilul care face obiectul prezentului proiect este amplasat in intravilanul comunei Darasti-llfov, pe str. Mihai
Eminescu nr. 5, identificat prin nr. cadastral 50874. Terenul ansambiului educational are suprafatd din
masuritori 11440 mp—si are 6 corpuri de cladire: corp C1 reprezinta un imobil cu functiunea de gradinita
an 1935, corp C2+C3 reprezinta scoala cu clasele I-VIII nr.1, corp C4 reprezinta un alt corp de scoala P+1E,
corp C5 reprezentand o anexa si corp C6 cu functiunea de gradinita cu program prelungit P+1E

Accesul pietonal se realizeaza din strada Mihai Eminescu, si accesul auto se realizeaza din str. Mihai
Eminescu.

Terenul scolii studiat prezinta urmatoarele vecinatati:
la nord- terenuri proprietate privata - nr. Cadastrale: 53294,52696, 51428, 50216
la est - teren fara nr.cadastral
la sud- str. Mihai Eminescu

la vest - terenuri proprietate privata - nr. Cadastrale: 52691,50374,50362,50773
Terenul de studiu pe care se propune reabilitarea si modernizarea are suprafata de 1110 mp fiind

obiectul prezentului studiu.
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c. Datele seismice si climatice
Cadrul natural
Zona studiat$ apartine sectorului cu clim3 continentala si se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii
nu prea abundente, ce cad mai ales sub formd de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole
puternice, dar si de frecvente perioade de ncdlzire, care provoacd discontinuitdti repetate ale stratului de
z3pada si repetate cicluri de inghet-dezghet.
Principalele caracteristici meteorologice pentru zona studiata, observate la statia meteo Bucuresti Filaret sunt
urmatoarele:

Temperatura aerului
- Temperatura medie anuald ; - 10.8°C
- Temperatura medie a lunii ianuarie - -2.5°C
- Temperatura medie a lunii iulie - 22.0°C
- Temperatura minima absolutd - -30.0°C
- Temperatura maxima absolutd - 41.1°C
| Precipitatiile atmosferice
| - Precipitatii medii anuale - 600 mm
i - Cantitatii medii lunare cele mai mari - 65 mm
- Cantit3tii medii lunare cele mai mici - 45mm
- Cantitatea maxima cazutd in 24 de ore - 107.7mm

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decad3 a lunii noiembrie, iar ultima la sfarsitul lunii martie.
Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 80-90 cm.

Tipul climatic dupa repartitia de umiditate Thornthwaite, Im=-20 +0, este W

Indicele de inghet I*°max la sistemele rutiere nerigide este 550 [°C x zile] pentru clasele de trafic mediu, usor
si foarte usor.

incadrarea zonei din punct de vedere seismic

Conform Studiului Geotehnic mentionat,din punct de vedere seismic, zona amplasamentului studiat se
incadreazi conform SR 11100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismicd, iar potrivit Normativului
P100/1-2013, pentru cutremure cu valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.30g si 20%
probabilitate de dep3sire in urmétorii 50 de ani si are perioada de colt a spectrului de raspuns T = 1.6sec.
Din punct de vedere al riscului geologic

Conform Studiului Geotehnic mentionat, conform normativului NP074/2007, lucrarea ce urmeazd a se executa
se incadreazi in ,categoria geotehnicd 2”, cu risc geotehnic moderat.

d. Studii de teren:

Studiul geotehnic

Investigatiile geotehnice au fost reprezentate prin executarea unui foraj geotehnic efectuat la 6 m adancime
de la cota terenului actual amenajat - CTA, cu o instalatie manuala, cu diametru de sdpare de 100 mm in sistem
uscat. S-au efectuat 3 dezveliri de fundatii realizate la exteriorul imobilului existent si determinéri de laborator
geotehnic.

Stratificatia interceptatd in forajul de studiu F1, de la nivelul terenului actual — CTA spre addncime este
urmdtoarea:

Succesiunea litologica interceptatd si prezentata fn fisa de foraj este urmatoarea:
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» 0,00m-—0,60m Umpluturs heterogen3 alcatuita din argila prafoasd in amestec cu balast si fragmente
mici de caramida;
» 0,60m-—1,90m Argil3 prafoasd cafenle, tare, activd;
> 1,90m-—3,60m Argild prafoasi galbuie-cafenie tare cu mici concretiuni calcaroase;
» 3,60m—5,20m Praf argilos cafeniu tare cu calcar alterat;
» 5,20m-—6,00m Praf argilos cafeniu plastic vértos.

Nivelul apei subterane nu a fost identificat in foraj pe adéncimea investigata.

e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare:
Nu este cazul
f.  Analiza vuinerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot dfecta investitia
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa cum au
fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc §i expunerea oamenilor dar si a bunurilor lor
la actiunea acestuia, ca §i consecintele expunerii respective. Exist3 trei pasi in evaluarea riscului: identificarea
riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii. Pentru identificarea riscului trebuie mai inti identificate riscurile
care apar, existind o serie de metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste
metodologii ia in considerare parametri precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau
scurt, pagubele.
CLASIFICAREA RISCURILOR:
Riscuri naturale (hazardele naturale):
—riscuri climatice - furtuni, tornade, seceta, inundatii, inghet, avalanse, cutremure si eruptii vulcanice
-riscuri geomorfologice- aluneciri de teren, taséri de teren, prabusiri de teren, riscuri cosmice, caderi de
obiecte din atmosfera (cosmos)
-riscuri biologice —epidemii, epizootii, zoonoze
Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
- accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale
- accidente nucleare, chimice si biologice
- accidente majore pe cdile de comunicatii
- incendii de mari proportii
- esecul utilitatilor publice
- prébusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari
CARACTERISTICI GENERALE
Riscurile se pot clasifica fie dupd modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauzd (naturale sau
antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea acestora §i de factorii
favorizanti in locul sau regiunea in care se manifesta, uneori imbracand un aspect catastrofal: produc incetarea
sau perturbarea gravé a functionarii societatii i victime omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului, astfel
s-a publicat Hotérarea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor
de urgenta.
Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie, de consolidare, modernizare, dotare si
reabilitare termica/energetica a unei clidiri existente si amplasamentul lucrdrilor, factorii de risc antropici si
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naturali inclusiv schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot afecta aceste lucrari, cel putin din urmatoarele
motive:
- cladirea existenta are o vechime de peste 40 ani, perioada in care nu a suferit degradari din cauza
unor riscuri naturale,altele decat uzura normala
- materialele folosite pentru extinderea, modernizarea si reabilitarea cladirii existente sunt rezistente
la sarcini mecanice
- se propune sistematizarea trotuarelor de garda din jurul cladirii pentru a indeparta apele care s-ar
putea infiltra
- se propune protectia teraselor necirculabile cu straturile necesare protectiei termice si protectiei
impotriva apelor meteorice
- amplasamentul lucrarilor
Desigur, in orice situatie, exista un risc de hazard, care nu poate fi controlat sau imaginat.

g. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor

zone protejate:

Nu este cazul, nu exista aceste conditionari nici in P.U.G.-ul localitatii.

3.2 Regimul juridic

a. Natura proprietatii sau a titlului asupra constructiei:

Terenul cu suprafata masurata de 11440 mp si corpurile de clddire existente pe teren sunt situate in
intravilanul comunei Darasti-llfov. Acestea fac parte din proprietatea comunei Darasti-lifov hotararii 930 din
29.08.2002. Terenurile sunt libere de orice sarcini.

b. Destinatia constructiei existente:

Folosirea actuala a terenului si cea de perspectiva este de teren curti constructii.
Conform cadastrului, pe teren se afld un nr. de 6 cladiri, corp C1 reprezinta un imobil cu functiunea de
gradinita an 1935, corp C2+C3 reprezinta scoala cu clasele I-VIIl nr.1, corp C4 reprezinta un alt corp de
scoala P+1E, corp C5 reprezentand o anexa si corp €6 cu functiunea de gradinita cu program prelungit
P+1E
h. Includerea constructiel existente in listele monumentelor istorice:

Nu e cazul, constructiile existente nu sunt incluse in listele monumentelor istorice.
i. Informatii/ Obligatii/ Constrangeri extrase din documentatiile de urbanism:

Terenul cu suprafata masurata de 11440 mp si corpurile de cladiri existente pe teren sunt situate in
intravilanul comunei Darasti-ilfov. Acestea fac parte din UTR —Subzona echipamentelor de interes public
3.3.  Caracteristici tehnice si parametri specifici

- Categoria si clasa de importanta
- CLASA DE IMPORTANTA IV — CONF. P100-1/2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA CONF. HGR766/1997 ESTE ,,D” REDUSA.

- Cod in Lista monumentelor istorice, dupua caz
Nu este cazul, cladirile nu sunt incadrate in Lista monumentelor istorice.
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- An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de cladire
Corpul C6 a gradinitei cu program prelungit a fost edificat in anul 2015

- Suprafata construito
Terenurile in suprafata masurata de 11440 mp prezintd 6 corpuri de constructii: corp C1 reprezinta un imobil
cu functiunea de gradinita an 1935, corp C2+C3 reprezinta scoala cu clasele I-Vili nr.1, corp C4 reprezinta
un alt corp de scoala P+1E, corp C5 reprezentand o anexasi corp Cé cu functiunea de gradinita cu program
prelungit P+1E

- Valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.
Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul, specificul si natura constructiilor nu prezinta parametri speciali.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului energetic. Se
vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora.

Date privind starea tehnica a parcului existent
Examinarea parcului a scos in evidentd urmatoarele aspecte
-suprafata tare sub echipamentele de joaca
- material necorespunzator pentru zonele de impact
-intretinerea proasta, echipamente defecte/stricate
-risc de blocare in echipamentele de joaca
-risc de alunecare
-imprejmuirea existenta inadecvata
-nu exista zone umbrite

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistem structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A. Rezistentd mecanica si stabilitate
Suprastructura
Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
Infrastructura
Nu este cazul
B.Siguranta in exploatare
Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
C. Siguranta la incendiu
Nu este cazul
D.lgiend, sinitate si mediu inconjurdtor
Masuri de sanatate - Prin proiect se prevad materiale de constructii si finisaje care prin caracteristicile
fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor. Este obligatorie prezentarea
certificatelor de calitate a materialelor de constructie la punerea in opera.
Amenajarea nu pune probleme deosebite de protectie a factorilor de mediu. Nu exista surse majore
de zgomote, vibratii, radiatii, poluanti pentru sol sau subsol.
E.Protectie impotriva zgomotului
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Nu este cazul
F.Economie de energie si izolare termica
Nu este cazul
G.Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Nu este cazul
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz
Nu este cazul.

[ 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S| DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGENTIC

a.Cldsa de risc seismic
-nu este cazul
b.Prezentarea a minim doua solutii de interventie
-nu este cazul
c.Solutii tehnice si masuri propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, de catre auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
-nu este cazul

d.Recomandarea iriterventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate

In conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 24.01.1995, actualizata in 2013 privind calitatea in
constructii si tinand seama de stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, in vederea obtinerii unei
cladiri de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a acestora, a
urmatoarelor exigente de performanta esentiala:
A. Rezistenta mecanica si stabilitate
B. Siguranta in exploatare
C. Siguranta la incendiu
D. Igiena, sanatate si mediu inconjurator
E. Protectia impotriva zgomotului
F. Economie de energie si izolare termica
G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul de calitate corespunzator exigentelor de
performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea Normativelor si Instructiunilor tehnice in vigoare.
Pentru respectarea conditiilor tehnice de calitate ce trebuie urmarita in primul rand de sefii formatiilor de
lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea fucrarilor, precum si de catre verificatorii tehnici
atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmand a se efectua verificari
pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii, inainte ca ele sa
devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari.

A.Rezistenti mecanica si stabilitate

-nu este cazul
B. Siguranta in exploatare

cf. fisei producatorului fiecarui echipament
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CIRCULATIA PIETONALA

Trotuar perimetral- denivelare max. 0.025 m

- panta transversala max. 2% si longitudinala max. 5%
- latime max. 1.20 m spatiu manevra min. 1.50 x 1.50 m
C.Siguranta la incendiu

Cf. fisei producatorului fiecarui echipament

D.Igiend, sinitate si mediu inconjurator

Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
E.Protectie impotriva zgomotului

Nu este cazul

F.Economie de energie si izolare termica

Nu este cazul

G.Utilizare sustenabild a resurselor naturale

5.1. Solutia Tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
cuprinzand:

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
Principalele lucrari de interventie asupra obiectivului investitiei ,Reabilitare si modernizare parc
gradinita cu program prelungit, comuna Darasti-lifov” sunt catalogate in urmatoarele categorii:

e Lucrari de interventie asupra echipamentelor existente

¢ Lucrari de amplasare a unor echipamente noi
e Lucrari de interventie asupra finisajelor

e Lucrari de interventie asupra trotuarelor de garda perimetrale

Conform Legii 10/2015 in prolectarea lucrdrilor s-au respectat cerintele de calitate a constructiilor i

anume:
rezistenta si stabilitatea;
siguranta in exploatare;

siguranta la foc;

vV V VYV V¥

igiena, sanétatea oamenilor si protectia mediului;

» izolatia termic3, hidrofugd si economia de energie;

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA
-nu este cazul
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b. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari climatice
ce pot afecta investitia
Principale riscuri ce pot aparea pe parcursul derularii proiectului la care acesta prezinta vuinerabilitati sunt:
A. Riscuri Interne

e Executarea slaba a anumitor lucrari

e Exploatarea defectuoasa a echipamentelor tehnologice si a mijloacelor de transport

e Stabilirea eronata a etapelor lucrarilor

e Neconcordanta cu programul de desfasurare al lucrarilor

e Fluxu! informational slab intre entitatile implicate in implementarea proiectului

¢ Executia slaba a lucrarilor de mentenanta

¢ Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului pentru a sprijini costurile de intretinere
B. Riscuri Externe

e Cresterea costurilor operationale si de intretinere

e Riscuri institutionale si politice

e Riscuri climatice

Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)

Pentru ca implementarea proiectului sa poata demara se impune, pe fiecare nivel de implementare
identificarea pre-conditiilor, ipotezelor, riscurilor dar si a unor masuri de administrare.

Avand in vedere caracterul punctual si clar al proiectului nu sunt necesare anumite pre-conditii inainte
de inceperea activitatilor, cu exceptia asigurarii resurselor necesare pentru implementarea proiectului si a
obtinerii avizelor, autorizatiilor necesare pentru desfasurarea proiectului.

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie, de reabilitare si modernizare parc gradinita
cu rogram prelungit si amplasamentul fucrarilor, factorii de risc antropici si naturali inclusiv schimbari climatice
(inundatii, ingheturi) nu pot afecta aceste lucrari
Desigur, in orice situatie, exista un risc de hazard, care nu poate fi controlat sau imaginat.

c. Informatii privin'd posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;

Nu este cazul.

d. Coracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urmo realizarii lucrarilor de
interventie

BILANT TERITORIAL EXISTENT SI MENTINUT

S.teren: 11 440 mp
S. C. CORP C1: 216.78 mp
S.C. CORP C2: 527.20 mp
S.C. CORP C3: 61.05 mp
S.C. CORP C4: 567.46 mp
S.C. CORP C5: 46.02mp
S.C. CORP Cé6: 250.58mp
TOTALS.C. CORP C1-C6 1669.09mp
TOTAL S.C. DESFASURATA C1-Cé 2962.75mp
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POT EXISTENT St MENTINUT 14.58%
CUT EXISTENT SI MENTINUT 0.25
SUPRAFETE AMENAJARE EXTERIOARA:
S. suprafete tartan 349.88 mp(3.05%)
S. pavaje: 317.33 mp(2.77%)
Spatii verzi: 131.22 mp(1.14%)

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estiméri privind depésirea consumurilor initiale de utititati si

modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a
investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni, conform graficului de realizare a investitiei - graficul de

proiectare si executie a lucrarilor, exprimat valoric pe luni si activitati.

in procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand

cu data semnarii contractului, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii

investitiilor. Nu sunt fuate in evidenta eventualele intarzieri datorate problemelor care pot apararea pe santier

odata cu
inceperea
lucrarilor de
terasamente
respectiv:
conducte  vechi
ne/dezafectate,
latrine vechi

nechiuretate,
vestigii sau situri
arheologice,
Acestea nu fac
obiectul
prezentului
proiect urmand ca
la momentul
respectiv sa se

etc.

decida variantele
si detalile de
continuare a
executiei pe baza

Obtinere avize si acorduri X X
Comisioane, taxe, costul creditului x X
Proiectare si engineering X X

Studii de teren

Studii de specialitate

Organizarea procedurilor de achizitii

publice - % $
Asigurarea utilitatilor necesare x
obiectivului
Consultanta 3 X X x X X
Asistenta tehnica X x x x X X
Organizarea de santier x
Cheltuieli neprevazute X X x X X X
Utilaje, echip.tehnologice, dotari si

. x x x X x x
functionale cu montaj
Arhitectura si Instalatii X X X X x 4

unei documentatii tnformare si publicitate X X
intocmite de catre |Amenajari pentru protectia mediului s 3
proiectant S aducerea terenului Ia starea initiala
expertul tehnic (eventual) conform legii.
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Ohtinere avize si acorduri 0

Comisioane, taxe, costul creditubul 4.079,51

Projectare si engineering 16000

Studii de teren 0

Studii de specialitate o

Organizarea p durilor de achizitii pubi 1]

Aslgurarea utilitatilor necesare oblectivuiul 0

Consultanta 0

Asistenta tehnica 1000

Organizarea de santier 0,00

Cheltuicli neprevazute 0

Utitaje, echip.tehnologice, dotarl sl functionale cu montaj 51100

Ashitectura si Instalatii 183.400,29

informare si publicitate °

jati pentru p - diului s ad i I
Inkiala o

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare

Costul total al investitiei este cel stabilit in devizul general al proiectului, construit pe baza devizelor pe obiect.
Antreprenorul desemnat pe aceasta lucrare va verifica exactitatea cantitatilor si valoarea acestora.
Proiectantul nu este raspunzator de veridicitatea costului total final al investitiei.

Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor si lucrarilor din cadrul proiectului, asa cum apar in listele
de echipamente si fucrari — atasate devizelor si care reflecta cu exactitate toate activitatile impuse de DALI
pentru realizarea variantei / scenariului recomandat.

Modul de stabilire a valorilor:

Costurile sunt calculate si evaluate pe baza planurilor existente in aceasta faza si a descrierii lucrarilor din
memoriul tehnic.

Estimarile de costuri — sunt realizate pa baza indicilor de pret, care respecta preturile medii la echipamente,
materiale, manopera, transport si utilaje, utilizate pentru acest tip de lucrari.

Devizul general — a fost intocmit conform cerintelor impuse prin Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008, privind
instructiunile de de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 907/2016.
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MONO CONCEPT SRL
REABILITARE S| MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA DARAST!, JUD.
ILFOV, STRADA MIHAI EMINESCU, NR. 6
DEVIZ GENERAL
Nr | Denumirea capitolelor | Valoare TVA Valoare
. si subcapitolelor de cheltuieli {férd TVA) (19%) (inclusiv ]
crt TVA)
Lei Lei Lei

1 (2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1
1. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
2
1. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea | 0,00 0,00 | 0,00
3 | terenului la starea initiala
1. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
s |
TOTAL CAP.1 0,00 0,00 | 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2. | Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 | 0,00
1
2. | Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
2
TOTAL CAP.2 0,00 0,00 0,00 |
CAPITOLUL3 '
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3. | Studii 0,00 0,00 0,00
1 3.1.1 Studii de teren topografice, geotehnice 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
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3. | Documentatii - suport si cheituieli pentru obtinerea | 0,00 ] 0,00 | 0,00
2 de avize acorduri si autorizatii
3. | Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3
3. | Certificarea performantei energetice si auditul | 0,00 0,00 0,00
4 | energetic al cladirilor
3. | Proiectare si engineering 16.000,00 3.040,00 19.040,00
5 [3.5.1Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de Fezabilitate 10.000,00 1.200,00 11.900,00
3.5.3 Documentatie Tehnica pentru Avizarea Lucrarilor | 0,00 0,00 0,00
de Interventie
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea | 500,00 95,00 595,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului | 500,00 95,00 595,00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 D.T.A.C, Proiect Tehnic si Detalii de Executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
6
3. | Consultanta 0,00 0,00 0,00
7 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectiul de | 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3. | Asistenta tehnica 1.000,00 190,00 1.190,00
8 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 500,00 95,00 595,00
3.8.1.1 Asistenta tehnica pe perioada de executie a | 250,00 47,50 297,50
lucrarilor
3.8.1.2 Asistenta tehnica pentru participarea | 250,00 47,50 297,50
proiectantului la fazele incluse in progrmul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 500,00 95,00 595,00
TOTAL CAP.3 17.000,00 3.230,00 20.230,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4. | Constructii si instalatii 172.982,79 32.866,73 | 205.849,52
1 "REABILITARE S| MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU | 172.982,79 32.866,73 | 205.849,52
PROGRAM PRELUNGIT
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4. | Montajul utilajelor tehnologice 8.418,10 1.599,44 10.017,54 |
2 [
4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu | 51.100,00 9.709,00 | 60.809,00
3 | montaj
4. | Utilaje fird montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4 |
4. | Dotari 2.000,00 380,00 | 2.380,00
5
|~ |
4. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
6 r |
TOTAL CAP. 4 234.500,89 | 44.555,17 | 279.056,06
CAPITOLUL 5 )
Alte cheltuieli
5. | Organizare de santier 0,00 0,00 | 0,00
1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 ! 0,00
5. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.079,51 285,00 4.364,51
2 5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului banci | 0,00 0,00 0,00
finantatoare
52.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii | 234,50 0,00 234,50
lucrarilor de constructii '
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in | 1.172,50 0,00 1.172,50
amenajarea teritorilui, urbanism si pentru autorizarea '.
tucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - | 1.172,50 0,00 1.172,50
CsC [
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize, conforme | 1.500,00 285,00 1.785,00
si autorizatia de construire/desfintare
5. | Cheltuieli diverse si neprevazute - 5% 0,00 0,00 0,01
3
5. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
4
TOTAL CAP.5 4.079,51 285,00 4.364,52
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste si predare la beneficiar
6. | Pregitirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
1
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6. | Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000

2

TOTAL CAP.6 0,000 0,000 0,000 |

TOTAL GENERAL 255.580,40 48.070,17 | 303.650,58 ||

|
din care C+M 181.400,89 34.466,17 | 215.867,06 |

- costurile estimative de operare pe durata normat# de viat3/amortizare a investitiei.

Cheltuielile previzionate dupd implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

& Cheltuieli cu intretinerea spatiilor verzi: Se considera bugetarea unei sume lunare de 200 lei pentru
intretinerea spatiului verde amenajat in curtea gradiniteti. Astfel, cheltuielile anuale luate in
considerare sunt de 2400 lei/an.

% Cheltuieli cu reparatii echipamente curte. Echipamentele folosite de copii au nevoie de mentenanta si

unele reparatii de-a lungul timpului astfel incat activitatile in aer liber sa se deruleze in conditii optime

de siguranta. Avand in vedere ca echipamentele vor fi noi, se considera necesara mentenanta acestora

o data la 4 ani in primii ani apoi anual pana la casarea acestora.

Cheltuieli mententanta pavaje si tartan: S-a considerat un pret mediu de 80 lei/mp pentru acest tip de

serviciu si un procent de 20% din suprafata ca avand nevoie de mentenanta/reparatii anual.

&
o

5.5. Sustenabilitatea realizdrii investitiei:
a) Impactul social si cultural
Obiectivul investitiei este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie prescoalara, prin asigurarea unui
proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei din primii ani de scoala la
procesul educational. Imbunatarirea calitatii spatiului educational al scolii este cel mai important obiectiv
pentru realizarea acestei investitii publice, prin extinderea constructiei existente a scolii primare si propunerea
unor noi spatii specifice programului de educatie primard, ce vin in completarea celor existente.
Se doreste amenajarea spatiului exterior prin reabilitarea si modernizarea parcului de joaca aferent gradinitei
cu program prelungit.

Concluzionand, imbunititirea calitatii spatiului educational al gradinitei este cel mai important
obiectiv pentru realizarea acestei investitii publice prin reabilitarea si modernizarea parcului exterior
b) Estiméiri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare
in faza de executie a constructiei, societatea contractata pentru executia lucrarilor va avea personal calificat
angajat.
¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor protejate, dupd
caz.

Obligativitatea protejarii mediului este impusa prin lege, atat constructorului, cat si beneficiarului,

dupa darea in folosinta a spatiilor nou create. Pe durata executarii lucrarilor, constructorul are obligatia de a
colecta deseurile de materii rezultate din procesul de productie, pe categorii si depozitarea acestora in spatii
special amenajate de depozitare. De asemenea, se interzice utilizarea materialelor toxice si poluante in
procesul de productie, precum si respectarea Normelor de protectie impotriva incendiilor. Avand in vedere
faptul ca lucrarile nu constituie un factor poluator pentru apele freatice si de suprafata nu se impun restrictii
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speciale. In conformitate cu prezentul D.A.LI, concluzia este urmatoarea: Obiectivul are un impact
nesemnificativ asupra mediului.
Aspecte relevante privind parametrii de mediu:

La realizarea investitiei se va avea in vedere atat alinierea Romaniei la directiile actuale de dezvoltare
a Uniunii Europene, cat si la cadrul legislative si institutional care este menit sa asigure indeplinirea
prevederilor Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila. De asemenea, se va avea in vedere restabilirea si
mentinerea unui echilibru rational, pe termen lung intre dezvoltarea economica si integritatea mediului

natural.

Se va avea in vedere ca Romania sa respecte prevederile legislatiei comunitare de mediu, precum si
Directivele 85/337/EEC privind evaluarea impactului asupra mediului, si 90/313/EEC privind accesul la
informatiile de mediu.

Lucrarile proiectate nu vor produce efecte negative suplimentare asupra microclimatului, ape de
suprafata, vegetatie, fauna sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes local sau national, istorice sau culturale si nu vor fi utilizate
materiale sau substante toxice si/sau poluante.

Monitorizarea pe parcursul executiei si a exploatarii obiectivului este foarte importanta, deoarece
astfel este tinut sub control procesul de verificare a masurilor in vederea reducerii impactului asupra mediului
si a obiectivului analizat.

In perioada de exploatare vor fi monitorizate urmatoarele elemente; zgomotul, gestionarea deseurilor
rezultate, monitorizarea factorilor de mediu; apa, aer, sol si incadrarea in conditiile impuse de prevederile
legale in vigoare, planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale pentru ape.

De asemenea, vor fi prevazute solutii pentru cazul in care nu sunt respectate conditiile de evacuare a
emisiilor in mediul inconjurator.

In ceea ce priveste protectia solului se va avea in vedere ca molozul rezultat din lucrarile de decapare
a peretilor sa fie imediat incarcat si transportat in rampa de gunoi, neconstituind sursa de poluare a solului si
subsolului.

Deseurile rezultate din activitatea zilnica in cadrul organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi
colectate in pubele tipizate, amplasate in locuri cu destinatia in acest scop, fiind preluate periodic de catre
serviciile de salubrizare a orasului in baza unui contract incheiat.

Masurile propuse pentru protectia asezarilor umane sunt: pentru traficul de santier se vor alege trasee
care sa evite pe cat posibil zonele dens populate, se va alege un program de lucru de comun acord cu populatia
din zona, se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite, se vor gestionarea
corespunzator deseurile rezultate din lucrarile de constructii.

In contractul de lucrari vor fi stipulate prevederi clare in ceea ce priveste gestionarea deseurilor rezultate de
la lucrarile de constructii si demolari-desfaceri, astfel incat sa fie respectate prevederile Legii nr. 426/2001
pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concret, deseurile rezultate in urma efectuarii lucrarilor de constructii se incadreaza, dupa gravitatea
impactului asupra mediului, in doua mari categorii:

a. deseuri nepericuloase

b. deseuri periculoase

In categoria  deseurilor  nepericuloase intra: molozul rezultat din  decopertarea
tencuielilor, materialele din demolari, necontaminate chimic sau radioactiv.
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In categoria deseurilor periculoase intra toate materialele rezultate din lucrari de constructii si
desfaceri-demolari, indiferent de originea lor, daca acestea au fost contaminate chimic, cu substante toxice
{de exemplu: deseuri rezultate din reziduurile si ambalajele materialelor de constructii, precum vopsele,
diluanti, smoala, carton izolant etc).

Pentru ambele categorii, se prevede amplasarea intr-o locatie speciala - o rampa amenajata in acest
sens - a unor containere, separat pentru astfel de deseuri.

Pentru depozitarea lor se realizeaza o sortare prealabila, astfel incat fractile de componente
periculoase sa fie colectate in containere separate si eliminate in depozite pentru deseuri periculoase, depozite
autorizate.

Deseurile nepericuloase vor urma o ruta de transport autorizata, stabilita de catre emitentul
autorizatiei de construire, catre amplasamentele indicate, conform prevederilor alin.2, art.148 al legii
prementionate. Astfel, acestea vor fi orientate catre instalatii de valorificare sau catre locatiile indicate de
emitentul autorizatiei de construire pentru a fi reutilizate la consolidari ale structurii solului, aduceri la cote (in
conditiile in care acestea sunt materiale inerte ce nu intra in reactie cu substantele si alte materiale din aceeasi
locatie), pentru umpluturi de rupere a capilaritatii in cazul unor constructii in vederea prezervarii rezervelor
de nisip din ariile de exploatare a balastierelor.

Conform prevederilor mentionate in contract, contractorul executiei de lucrari va avea obligatia de a
prezenta un pre-contract cu o societate autorizata pentru transportul si depozitarea deseurilor, atat a celor
periculoase, cat si a celor nepericuloase, cu o periodicitate ce va tine cont de ritmul de desfasurare a lucrarilor
pentru a preintampina supraaglomerarea containerelor.

5.6. Analiza financiari si economici aferent realizdrii fucrdrifor de interventie:
a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea

scenariului de referints;
Analiza Cost-Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicatiile prezentate in cadrul urmatoarelor
documente:

e Sectiunea lll-"Metoda de calculare a venitului net actualizat al operatiunilor generatoare de
venituri nete” si exceptii de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat(UE) nr.
480/2014

e Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii -al Comisiei Europene, 2014-
2020.

e Anexa lll—"Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE)
nr. 207/2015.

e HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al
beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii proiectului.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate impacturie posibile ale
proiectului in discutie, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare.

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al
investitiei VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului.
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indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine costul total
cu investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul
necesita interventie financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei, prin definitie, este calculata luand in considerare
costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea
masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizeaza fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local
strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operationale sunt egale cu
costurile din exploatare, in consecinta fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

Prezentul proiect nu genereaza venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investitia ce se

doreste a se realiza.
Analiza financiard vizeazd evaluarea performantei si a sustenabilitatii financiare pentru investitia
propusd pe parcursul perioadei de referintd, cu scopul de a stabili cea mai potrivit3 structurd de finantare a

acesteia.

In principiu, analiza financiara evidentiaza dacd proiectul va genera un flux de numerar net pozitiv pe
durata de referinta (verificarea sustenabilitatii) precum si nivelul de eficienta al proiectului prin intermediul
indicatorilor venit net actualizat financiar (VNAF) si rata internd de rentabilitate financiard (RIRF).
Determinarea fluxului de numerar al proiectului de investitii necesité evaluarea:

e iesirilor de numerar (sub forma costurilor de investitie si a costurilor de operare si intretinere a
investitiei);
e intririlor de numerar (sub forma veniturilor obtinute din operarea facilitatii).

Ipoteze de lucru:

v Cadrul de analiza: HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

v Rata de actualizare utilizata in calcule a fost de 5% analiza financiard, conform recomandarilor
Comisiei Europene

v Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a fluxului net de numerar actualizat.

v Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea este influentat de sectorul in care se
realizeaza investitia. Pentru majoritatea investitiilor in infrastructura, orizontul de timp este
de de cel putin 20 de ani iar pentru investitiile productive este de 10 ani.

v S-a luat in considerare perioada de 12 luni care reprezinta perioada de implementare a
proiectului

v Indicatorii care reflectd eficienta investitiei luati in calcul au fost VAN, RIR si raportul
beneficii/costuri.

v Indicatorii macro-economici utilizati sunt:

Denumire parametri UM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Rata de crestere a PIB % 5.00 5.00-- 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00% 5.00 500
in termeni reali, % % % % % . % % % Y% % % %

Romania

Indicele PiB, Romania coef 1.21 1.26 131 136 141 146 1.51 1.56 161 1.66 171 1.76 181

Cresterea castigului % 460 460 460 460 460 460 460 46D 460 460 460% 460 460
satarlal real % % % % % % % % % Can=At % %
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indicele de cresterea | coef  1.20 124 129 1.33 1.38 143 147 1.52 1.56 1.61 1.66 170 175
castigului salarial real

Denumire parametri UM 2035 2086 2037 2038 2039 2040 2041 2047 2043 2044 2045 2046 2047

Rata de crestere a PIB %% 5.00 5.00 5.00 5.00 500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
in termeni reali, % % % % % % % % % % % % %
Indicele PIB, Romania coef 186 191 196 2.01 206 211 2.16 221 226 231 2.36 241 246

Cresterea castigului % 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 460
salarial real % % % % % % % % % % % % %

Indicéle de cresterea | cosf 179 184 189 193 198 202 207 212 216 221 235 230 23§
castigului salarial real

Sursa: Comisiei Nationale de Prognoza -Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2019-2022- Prognoza intermediara de vara 2019

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu gi lung;

Varsta la care copiii frecventeaz gradinita este, fara indoiala, temelia educativa a intregii vieti.
Datorita varstei, cu copiii in posesia fundamentelor educationale fixate in cursul gradinitei, educatia capata un
caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educatie, formeaza temelia intregii vieti de mai tarziu din
punctul de vedere al alfabetizdrii si al cunostintelor generale si matematice de baza. La reusita copilului in viata
contribuie, in egala masura, principalii factori educativi: familia, gradinita si scoala. Asigurarea unui parteneriat
real intre acestia, implicarea tuturor in realizarea unei unitati de cerinte va duce implicit la o educatie corecta
a copiilor, la evitarea erorilor in educatie si la solutionarea problemelor inerente care apar. Gradinita
constituie primul pas in sistemul de invatdmant .

Factorii care influenteaza cererea de servicii educationale pentru gradinita:

1. Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piata

2. Demografici: numarul si structura populatiei

3. Sociali si psihologici: preferintele, inclinatiile consumatorilor, mobilitatea populatiei, cresterea ponderii
femeilor care lucreaza

4. Conjuncturali Analizele efectuate asupra evolutiilor recente in randul scolilor primare evidentiaza tendinta
de crestere a numarului solicitarilor pentru locuri in scoala primara.

Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendinta. Consumatorii romani devin tot
mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locatiei potrivite pentru copii si mai educati in ceea
ce priveste serviciile oferite. In acest fel concurenta devine mai intensa in randul scolilor primare din localitate,
detinatorii acestora efectuand cat mai multe modificari pentru a satisface pe deplin necesitatile
consumatorului. Progresele inregistrate in lucrarile de dezvoltare si modernizare a infrastructurii scolilor
primare creeaza premise pentru continuarea trendului crescator a nivelului de pregatire.

Asigurarea serviciilor de ingrijire a copiilor este considerata de catre Consiliul si Comisia Europeana ca
fiind un pas esential in realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in cresterea participarii femeilor pe
piata muncii si a reconcilierii vietii profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicitor
UE.

Obiectivul specific al acestei investitii 1l reprezintd sustinerea dezvoltarii si educatiei primare prin
imbunititirea conditiilor existente in cladirile de scoli primare, adaptarea lor nevoilor populatiei si cresterea
atractivitatii fatd de acestea.
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Luand in considerare aceste elemente, putem concluziona ca investitia in amenajarea parcului
gradinitei cu program prelungitdin comuna Darasti-llifov, va avea un impact pozitiv semnificativ asupra
dezvoltarii infrastructurli de educatie a elevilor, impact care se va mentine In mod durabil, pe termen mediu
si lung.

Dezvoltarea unui spatiu exterior unde copiii care frecventeaza gradinita sa poate sa se joace in conditii
optime de siguranta reprezinta un element esential in dezvoltarea lor.

Conform studiilor, activitatile desfasurate in aer liber reusesc sa mentina copiii aproape de doua ori
mai concentrati decat in cazul exercitiilor realizate in clasa. In mod evident, beneficiul nu este unul singur.
Joaca si activitatile desfasurate in aer liber il ajuta pe micuti sa se dezvolte din mai multe puncte de vedere.
lata cateva beneficii:

1. Dezvolta creativitatea

Activitatile desfasurate in aer liber contribuie semnificativ la dezvoltarea creativitatii micutilor.
Explicatia consta in faptul ca spatiul din exterior ii ofera copilului posibilitatea sa stimuleze creativitatea prin
intermediul obiectelor din jur.

2. Imbunatatesc sanatatea

Exista o multime de beneficii pentru sanatate oferite de activitatile in aer liber. Pentru ca au mai mult
spatiu de joaca, copiii sunt mult mai activi atunci cand sunt afara. Drept urmare, acest lucru ii ajuta sa
construiasca oase mai puternice, sa imbunatateasca sistemul imunitar si nu in ultimul rand, sa consume
energie si calorii suplimentare. Mai mult decat atat, expunerea la soare (chiar si pe timpul iernii), ii ajuta pe
cei mic sa absoarba in mod natural vitamina D.

3. Crescdorinta de explorare

Adesea, atunci cand copiii dispun de jucarii pe care sa le foloseasca in aer liber, dorinta de explorare
se amplifica. De ce? Pentru ca cel mic poate gasi cate 0 intrebuintare noua jucariei, in functie de lucrurile cu
care este inconjurat. Mai mult decat atat, echipamentele de joaca in aer liber pot ajuta copiii sa invete cum sa
isi depaseasca granitele si cum sa devin mai buni la identificarea si evaluarea riscurilor.

4. Sporesc bunastarea

Jocurile in aer liber ii ajuta pe micut sa se simta mai fericiti si implicit, mai linistiti. Asa cum am
mentionat anterior, cei mici primesc in mod natural vitamina D. In cele din urma, aceasta contribuie la
imbunatatirea starii de spirit si la formarea unei atitudini mentale pozitive.

5. Imbunatatesc aptitudinile sociale

Pentru ca spatiile in aer liber sunt mai putin aglomerate, implicit mai putin intimidante decat cele
interioare, copiii se vor lasa descoperiti asa cum sunt ei si vor reusi astfel sa devina mai sociabili. Acest lucru
inseamna ca cei mici vor accepta cu entuziasm sa se alature jocurilor de echipa si sa isi faca prieteni noi.

In final, toate acestea ii incurajeaza pe copii sa deprinda abilitati sociale si mai mult decat atat, vor
invata cum sa comunice si sa interactioneze cu alti parteneri de joaca, fara atenta supraveghere a parintilor.

¢) Analiza financiar3; sustenabilitatea financiars;

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a
determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxulcumulat, rata interna de rentabilitate a
investitiei sau a capitalului si valoarea neta actualizatd corespunzatoare.
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Analiza financiar3 are rolu! de a furniza informatii cu privire 1a fluxurile de intrari si iegiri, structura
veniturilor (daca este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si de-a lungul perioadei
previzionate in vederea determindrii durabilitatii financiare i calculului principalilor indicitori de performantd
financiari.

Astfel, Analiza financiara realizata pentru proiectul de fata este alcatuita dintr-o serie de tabele care
furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe categorii de
activitati, fa costurile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la sursele de finantare, la analiza fluxului
de numerar pentru sustenabilitatea financiara a proiectului.

Estimarea veniturilor si costurilor investitiei

Veniturile generate de proiect. Fiind vorba despre o instututie de invatamant de stat, nu se vor
percepe taxe pentru utilizarea spatiilor de catre elevi si cadre didactice. Proiectul nu este generator de venituri.
Cheltuielile de operare vor fi suportate din alocari de la bugetul local.

Costurile generate de proiect
Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

& Cheltuieli cu intretinerea spatiilor verzi: Se considera bugetarea unei sume lunare de 200 lei pentru
intretinerea spatiului verde amenajat in curtea gradiniteti. Astfel, cheltuielile anuale luate in
considerare sunt de 2400 lei/an.

& Cheltuieli cu reparatii echipamente curte. Echipamentele folosite de copii au nevoie de mentenanta si

unele reparatii de-a lungul timpului astfel incat activitatile in aer liber sa se deruleze in conditii optime

de siguranta. Avand in vedere ca echipamentele vor fi noi, se considera necesara mentenanta acestora

o data la 4 ani in primii ani apoi anual pana la casarea acestora.

Cheltuieli mententanta pavaje si tartan

Costul intretinerii pavajelor poate varia in functie de mai multi factori, printre care tipul de pavaj,

dimensiunea zonei care trebuie intretinuta sau de complexitatea lucrarilor necesare.

Cateva sarcini comune de mentenanta sunt:

v Umplerea fisurilor si repararea gropilor

9,
4

Curatarea pavajelor
Etansare

Renivelare
Repavare

AN N NN

Suprafetele sintetice turnate tip tartan sunt realizate din materiale extrem de durabile, concepute sa
reziste in diverse conditii climatice. Desi intretinerea este minimala, ea trebuie realizata in mod regulat, tocmai
pentru ca suprafata din tartan sa ofere indelung aceleasi proprietati initiale.

Tipul si scopul actiunilor de intretinere difera in functie de zona si pot fi influentate de poluarea aerului,
de suprafete adiacente, cum ar fi gropi cu nisip sau zone de vegetatie.

Procedurile de intretinere a unei suprafete din tartan sunt necesare pentru a prelungi durata de viata
a sistemelor turnate. Terenurile cu tartan trebuie sa fie curate si sigure pentru toti utilizatorii. Indepartarea
resturilor vegetale sau a altor obiecte de pe suprafata turnata intra in actiunile uzuale de intretinere.

Ce presupune intretinerea unei pardoseli turnate tip tartan:

eMaturarea frunzelor si reziduurilor de la suprafata

eCuratarea suprafetei de muschi, nisip, etc.
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eAplicarea de solutii impotriva cresterii algelor sau muschilor

e|ndepartarea buruienilor din zona liniilor de bordura

Mai ales in sezonul de toamna, indepartarea frunzelor trebuie sa se faca, fie manual, fie cu ajutorul
aspiratoarelor profesionale. Pe langa aspectul inestetic, frunzele si crengile impiedica desfasurarea fireasca a
activitatilor sportive sau a celor de recreere, in cazul locurilor de joaca pentru copii. Mai mult, in conditii de
umezeala ele pot putrezi usor, creand la suprafata o pelicula ce favorizeaza cresterea de muschi si alge. Acest
strat devine alunecos, existand pericolul de alunecare si accidentare. S-a considerat un pret mediu de 80 lei/mp
pentru acest tip de serviciu si un procent de 20% din suprafata ca avand nevoie de mentenanta/reparatii anual.

Cheltuielile operationale generate de proiect sunt detaliate in tabelele de mai jos:

MEMORIU JUSTIFICATIV _ _ _ _ 31/47




PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L. D.A.L.L.-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

MOL /@ /5502016 cuirosossss: INTERVENTII
REABILITARE S| MODERNIZARE PARC GRADINITA CU

ﬁo Z m m _u._. Telefon- 0741047359
Email:monoconcept.office@gmail.com PROGRAM PRELUNGIT
STR.MIHAI EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV,
JUD. ILFOV
Categoria de cheltuieli Anil An2 An3 And An5 An6 An7 Ang An9 An 10

TOTAL 7.472,00 7.472,00 7.472,00 7.472,00 8.472,00 7.472,00 7.472,00 8.472,00 8.522,00 8.574,50

Categoria de cheltuieli An 1l An 12 An13 Anl4 An 15 An 16 An1il7 An 18 An 19 An 20

TOTAL 8.629,63 8.687,51 8.748,28 8.812,10 8.879,10 8.949,46 9.023,33 9.100,89 5.182,34 9.267,86
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In tabelul urmator este prezentata evolutia prezumata a fluxurilor de numerar pe pericada de previziune:

An Implementare 1 2 3 4 5 6 7
Costuri 0,00 7.47200 747200 7.472,00 747200 8.472,00 7.472,00 7.472,00
intrari de numerar 0,00 8.069,76  B8.069,76 806976 8.069,76 9.149,76 8.069,76  8.069,76
Valoarea investitiei  303.650,58 597,76 597,76 597,76 597,76 677,76 597,76 597,76
Valoare reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hﬂﬂhﬂ 1 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711
Costurlactualizate 30365058  7.11619 677732 645459  6.147,23 663803 557572 531021
Veniturl actualizate 0,00 7.472,00  7.472,00 747200 747200 847,00 7.472,00 7.472,00
Fifix{clé numerar 0,00 8.069,76  B8.069,76 8.069,76 8.069,76 9.149,76 8.069,76  8.069,76
actualizat
An 11 12 13 14 15 16 17
Costurl 0,00 862963  8.687,51 8.748,28 8.812,10 887910 894946  9.023,33
Intrari de numerar 0,00 932000  9.382,51 9.44814 951706 958943  9.66541  9.745,19
Valoarea investitiel  303.650,58 690,37 695,00 699,86 704,97 71033 715,96 721,87
Valoare reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factor de actualizare 1 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436
Costuriactualizate  303.650,58  5.04556  4.837,53 463940 445071  4.271,00 409985  3.936,85
Veniturl actualizate 0,00 862963  8687,51 8.748,28 881210 887910 894946  9.023,33
_"_._M%_“_.“HME 0,00 932000  9.382,51 9.448,14 9517,06  9.589,43  9.66541  9.745,19
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Valoarea reziduala a investitiei

Valoarea reziduala a fost calculata luand in considerare valoarea de piatd a activelor fixe, ca 5i cum ar
fi fost s3 fie vandute |a sfarsitul orizontului de timp luat in considerare Valoarea reziduala coincide cu valoarea
de lichidare a activelor economice, adica cu suma care estimam ca s-ar obtine prin vanzarea sub orice forma a
activelor la sfarsitul perioadei de proiectii financiare.

Principalul activ care va putea fi valorificat va fi cladirea. Durata de viata estimata pentru cladirea
realizata prin proiect estimam ca va fi de 30 ani, durata apropiata de maximul duratei normate de functionare
a cladirilor cu aceasta destinatie prevazute in HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Valoarea reziduala a investitiei, la sfarsitul perioadei de previziune, adica la sfarsitul anului 20 estimam ca va

fi de 93.018,68 lei.

"Obiectul constitutiv al invéé‘t'itiei' Valoarea Durata de Durata de Valoarea
obiectului de viata viata reziduala a
investitie normata ramasa obiectului de
(RON) {ani) {ani) investitie
(RON)

Constructii si instalatii 279.056,0 30 10 93.018,68

Utilaje si echipamente 134.946 10 0 0
tehnologice

Dotari 104.136,9 10 0 o}

Calcularea indicatorilor de performanta financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata
internd de rentabilitate si determinarea sustenabilitatii financiare

Pentru analiza financiara se calculeaza urmatorii indicatori de performanta financiara:

- fluxul de numerar net, fluxul de numerar net actualizat,fluxul de numerar cumulat

- valoarea actualizatd netd(VNAF/C);

- Rata intern3 de rentabilitate calculata la total valoare investitie(RIRF/C) ;

- raportul beneficiu/cost.

Valoarea actualizata netd calculata la total valoare investitie (VNAF/C)
Venitul net actualizat calculat la total valoare investitie (VNAF/C) —1a momentul zero — a implementarii

unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.
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n
VNAF/C =3 [FN, / {1+k)" + VR,/ ( 1+ k)" — g, unde:
1

FN, = fluxul de numerar generat de proiect in anul t = diferenta dintre veniturile si
cheltuielile efective;
lo — investitia necesari pentry implementarea proiectului.
VR, = valoarea rezidual¥ a investitiei in uitimul an al analizei;
n — durata de functionare economica a oblectivului
k — rata de actualizare

Rata intern3 de rentabilitate calculata la total valoare investitie{RIRF/C)

RIRF/C reprezintd rata de actualizare |la care VNAF/C este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata
de rentabilitate minim3 acceptatd pentru proiect, o ratd mai micd indicand faptul ¢a veniturile nu vor acoperi
cheltuielile. Cu toate acestea valoarea RIRF/C negativd poate fi acceptatd pentru anumite proiecte in cadrul
programelor de finantare, datorita faptului ca acest tip de investitii reprezint o necesitate stringent3, fard a
avea insi capacitatea de a genera venituri care sa acopere inclusiv cheltuielile investitionale. Acceptarea unei
RIRF/C financiare negativi este conditionatd de existenta unei RIR economice pozitiva, acelasi concept, dar de
data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/ Cost {RBC)
Raportul cost- beneficiu este un indicator complementar al VNAF/C, compardnd valoarea actuald a

beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare:
RBC = VP{l)gyVP{O}o, unde:

VP(l}o- valoarea actualizatd a intrdrilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizatd;
VP{O)y— valoarea actualizath a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in

perioada analizat3.

Sustenabilitatea financiard este verificatd dacd fluxul de numerar net este pozitiv pe parcursul
perioadei de referint3 a proiectului. Dupa cum se poate observa in tabelele de mai sus, proiectia fluxului de
numerar net realizati pe intreaga perioad de referinta este pozitiva, ceea ce indica un proiect sustenabil.

In tabelul urmator este prezentata evolutia prezumata actualizatd netd(VAN) se determing ca
diferent dintre beneficiile nete viitoare actualizate si capitalul investit. Indicatorul, prin continutul sdu,
caracterizeazs avantajul economic al unui proiect de investitii dat, prin compararea beneficiului net actualizat
degajat de acesta pe durata de viatd economicd cu efortul investitional total, generat de acest proiect,
actualizat.

VAN -284.034,82
RIR -23,75%
Raport beneficu/cost 1,0800
Rata de actualizare 5,0%
Valoarea investitiei 303.650,58
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Rata interna de rentabilitate este acea ratd de actualizare la care valoarea fluxului de beneficii nete
actualizate este zero, respectiv incasérile actualizate sunt egalate de platile actualizate. Aceasti ratd exprima
capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luat3 in considerare pentru ca fiind perioda
de viata a investitiei.

Rata interna de rentabilitate este de -23,75%. Rata este negativa si este mai mica decat rata de
actualizare de 5%, aspect specific proiectelor publice, in care nu exista venituri operationale directe ci beneficii
de ordin social si economii care rezulta din solutiile mai bune propuse de aceste proiecte. Valoarea actuala
neta a investitiei este -284.034,82 lei<0, ceea ce indica necesitatea finantarii proiectului din fonduri publice.

Raportul beneficiu/cost se determind raportand la suma cheltuielilor investitiei actualizate, suma

beneficiilor actualizate cu coeficientul de actualizare de mai sus cumulate. Un raport de 1.0800 indica
viabilitatea proiectului.

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

Avand in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor finantate prin programele
nationale si ale Uniunii Europeane, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar tn masura n care
sunt sustinute si completate cu cele ale analizei socio-economice.

Realizarea numai a analizei financiare nu este suficienta pentru a identifica daca un proiect este
eficient din toate punctul de vedere al finantdrii. Deoarece majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate
publica nu au ca scop generarea de venituri, trebuiesc identificate toate aspectele financiare precum si cele
cuantificabile din punct de vedere financiar, legate de implementarea lor. Se are in vedere calcularea
indicatorilor de eficienta economica avand la baza doar cresterile de costuri sau veniturile suplimentare
generate de proiect. Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizata o analiza economica a proiectului.
Aceasta analiza economica identifica toate elementele care duc la bundstarea regiunii si fncearcd o cuantificare
in bani a implicatiilor sociale, de mediu,etc.

Rata de actualizare, asa cum practica proiectelor de finantare europeand a impus-o, prezintd o
perspectiva din punct de vedere al comunitatii vizat3 de proiect, asupra modului in care beneficiile viitoare
sunt apreciate in raport cu cele prezente. Astfel este important de retinut c3 utilizarea acestei rate in contextul
politicii de dezvoltare a Comisiei Europene trebuie s3 asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare si
avand in vedere experienta tarilor mai putin dezvoltate(cum ar fi Romania), comisia Europeana sugereaza
legarea nivelului ratei de ritm asteptat de cregterea PiB-ului, recomandénd un nivel standard pentru aceste
taride 5,5 %.

Analiza economica are la baza analiza financiara aplicata asupra fluxurilor de numerar si presupune
aplicarea unor corectii pentru identificarea tuturor aspectelor.

Corectiile aplicate se clasifica in urmatoarele categorii:

- Corectii fiscale — avand in vedere ca institutiile publice obtin bani din taxe corectiile fiscal sunt absolut
necesare deoarece reprezinta mutarea unor sume in cadrul aceluiasi buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul si
alte taxe care genereaza fluxuri de iesiri de bani pe de o parte dar si de intrari pe de alta parte. Valoarea
investitiei dupa aplicarea corectiei fiscale este urmatoarea:
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Indicator Valoare Valoare corectie
Valoare Investitie 303.650,58
Eliminarea TVA 48.070,17
Eliminarea Taxelor -
Suma corectii 48.070,17

Valoare Corectata 255.580,41

—Corectii ale externalitatilor — implica identificarea beneficiilor si costurilor externe receptionate de
ceilalti participanti din viata sociala, altii decat autoritatea solicitanta. Acestea pot avea Influente negative
(incluse in analiza ca si costuri economice) sau Influentepozitive (incluse in analiza ca beneficii ). Influentele
externe se pot grupa dupa natura lor:

- econormice

- sociale

- de mediu

O asemenea conversie se impune datorita faptului ca preturile curente ale pietei nu pot reflecta
valoarea lor sociala datorita distorsiunilor pietei (regim de monopol, bariere cornerciale etc.) afectand
rezultatele analizei. Preturile contabile vin sa rezolve aceasta problema, deoarece elimina asemenea
distorsiuni reflectand costurile de oportunitate sociala ale resurselor. Aceste elemente de distorsionare a
pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate
si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor
pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Se considera ca pretul economic se stabileste astfel:

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate internationala (pretul
de import);

- Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de costul lor de
oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in
analiza financiara.

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie
de circa 0.8 asa cum a fost calculata in urma unor studii de specialitate pe 13 tari in curs de dezvoltare.

Tinand cont ca din 2007 Romania este membra UE si de faptul ca aproximativ 99% din produse utilizate
in proiect sunt produse in spatiul comunitar rezulta Factorul de Conversie pentru materiale este 0.8.

Factorul de conversie pentru forta de munca se determina tinand cont de rata de somaj regionala si
nivelul taxelor salariale. Pentru o rata de somaj de 6% si un nivel al taxelor salariale platite de angajator de
32% factorul de conversie este de 0.64.

Costuri de mediu

In perioada de executie, nu se vor inregistra poluari semnificative ale mediului, nivel important al
zgomotului sau perturbari ale traficului.
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Beneficii economice

Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementarii proiectului este cresterea valorii
proprietatilor imobiliare situate in vecinatatea unitatii de invatamant. Cunatificarea beneficiului se face cu
ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazeaza pe preturile de piata a proprietatilor imobiliare. Metoda
identifica contributia neta a proiectului in modificarea pretului proprietatilor imobiliare in vederea estimarii
disponibilitatii de plata marginale. Familiile cu copii vor fi dispuse sa plateasca mai mult pentru a locui in
proximitatea unitatii de invatamant. Consideram o raza de 10.0000 m? in jurul gradinitei ca fiind distanta
maxima pe care se pot afla locuintele pentru care se estimeaza cresterea preturilor.Din acest teren consideram
ca 30% reprezinta strazi si spatii virane, prin urmare rezulta o suprafata de 7.000 mp pe care o putem lua in
caleul la stabilirea numarului de locuinte care vor beneficia de cresterea preturilor. In urma unei analize a pietei
imobiliare din zona a rezultat ca pretul mediu al unui teren in zona este de 80 euro/mp. Luand in considerare
o crestere de 10% a pretului ca urmare a realizarii obiectivului de investitie, rezulta un beneficiu economic

anual de 28.000,00 lei.

Beneficii sociale din cresterea calitatii si cantitatii serviciilor de educatie

Acest beneficiu apare ca urmare a imbunatatirii facilitatilor de invatamant. Astfel, beneficiul social al
unei gospodarii a fost estimat indirect, prin disponibilitatea de a plati un anumit tarif pentru amenajarile
propuse. In medie, o gospodarie din Darasti este dispusa sa plateasca un tarif mediu de 3,00 lei /luna (36 lei
/an) pentru a beneficia de servicii de educatie desfasurate intr-un cadru adecvat. In aceste conditii, beneficiile
sociale totale anuale referitoare la cresterea calitatii serviciilor de educatie au fost reflectate in tabelul

urmator:

Nr. crt. Specificatie u.m. An 1-20
1 Gospodarii 660,00
2 Tarif social lunar lei/gosp 3,00
3 Tarif social anual  lei/gosp 36,00
4 BS feifan 23.760,00

Indicatorii de performanta economica
Analiza economica masoara impactul economic, social si de mediu al proiectului si evalueaza proiectul din
punctul de vedere al societatii. Pentru fiecare proiect trebuie determinati urmatorii indicatori economici,
pentru intreaga valoare a proiectului:

» Valoarea actualizata neta economica (VANE);

» Rata interna de rentabilitate economica (RIRE);

» Raportul beneficii / cost (B/C).

Valoarea actualizata neta economica (VANE)
Aplicand metodologia descrisa si luand in considerare o rata de actualizare de 5,5% (conform recomandarilor

analizei cost-beneficiu), rezulta urmatorii indicatori economici:
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An Implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costurl 0,00 | 7.472,00 7.472,00 7.472,00 7.472,00 8.472,00 7.472,00 7.472,00 8.472,00 8.522,00 8.574,50
Intrari de numerar nﬂbo 8.069,76 8.069,76 8.069,76 8.069,76 9.149,76 8.069,76 8.069,76 9.149,76 9.203,76 9.260,46
Valoarea investitiei 255.580,41 - o - - - - - - - h -
Valoare reziduala 0,00 - - - - - - - - - -
Factor de actualizare 1 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59
Beneficii sociale - 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00
Beneficii totale - 59.829,76 59.829,76 59.829,76 59.829,76 60.909,76 59.829,76 59.829,76 60.909,76 60.963,76 61.020,46
Costuri actualizate 7.082,46 6.713,24 6.363,26 6.031,52 6.482,22 5.419,04 5.136,53 5.520,35 5.263,44 5.019,77
Venituri actualizate 0,00 56.710,67 53.754,19 50.951,84 48.295,58 46.604,15 43.391,28 41.129,18 39.688,73 37.653,00 35.723,24
Flux de numerar actualizat - 49.628,21 47.040,96 44.588,58 42.264,06 40.121,93 37.972,25 35.992,65 34.168,39 32.389,57 30.703,47
An Implementare 11 12 13 14 15 16 17 i8 19 20
Costuri 0,00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Intrari de numerar 0,00 8.629,63 8.687,51 8.748,28 8.812,10 8.879,10 8.949,46 9.023,33 9.100,89 9.182,34 9.267,86
Valoarea investitiel 255.580,41 9.320,00 9.382,51 9.448,14 9.517,06 9.589,43 m.mmm\ﬁ| 9.745,19 9.828,97 9.916,93 10.009,28
Valoare reziduala 0,00 - - - T - - - I - - -
Factor de actualizare 1 - - - - - - - - - 93.018,69 |
Beneficii sociale - 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40 | 0,38 0,36 0,34
Beneficii totale - 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00 51.760,00
Costuri actualizate ||[mwemobo 61.142,51 61.208,14 61.277,06 61.349,43 61.425,41 61.505,19 mm..mmmbu 61.676,93 61.769,28
Venituri actualizate 0,00 4.788,67 4.569,47 4.361,55 4,164,33 3.977,24 3.799,77 3.631,41 3.471,68 3.320,14 3.176,36
Flux de numerar actualizat - 33.893,93 32.159,83 30.515,97 28.957,66 27.480,44 | 26.080,07 24.752,55 23.494,09 22.301,08 21.170,12
 VANE 387.861,01
RIRE 13,71%
. Raport beneficu/cost 8,4476
Rata de actualizare 5,5%
Valoarea investitiel 255.580,41
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Rezultatele obtinute in urma analizei economice probeaza faptul ca proiectul va fi fezabil din
punct de vedere economic. Indicatorii de eficienta economica ai unei investitii inregistreaza valori
foarte bune: VANE este semnificativ pozitiva(387.861,01) , valoarea RIRE(13,71%) se situeaza peste
nivelul ratei de actualizare utilizata in calcule (5,5%), iar raportul beneficii / costuri 2.45%) depaseste

semnificativ nivelul critic de 1.

e)Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Prezentam o analiz3 calitativi a riscurilor aferente proiectului, in care s-a identificat riscul, precum
si mi3surile de atenuare a riscului, avand in vedere impactul estimat (mic, mediu, semnificativ) si

consecintele materializarii riscului.

in ceea ce priveste riscurile de mediu si legate de schimbarile climatice, precizdm cd nu existd o
vulnerabilitate a proiectului referitor la aceste aspecte.

Risc

Miisuri de prevenire/diminuare a riscului

Furnizorii nu Tsi respectd termenele in
conformitate cu graficul de
[ implementare pentru activitdtile proprii
stabilite in graficul de implementarea
proiectului.

Prevenire:

Consultantul in management va organiza dupd semnarea
contractelor de achizitie o intalnire cu responsabili pentru
implementarea contractelor de achizitie pentru constientizarea
responsabilititilor acestora si a dependentelor intre sarcinile de
lucru, diseminand graficele de prestare a activitatilor.
Sedinte periodice de urmérire a stadiului proiectului, pentru
identificarea in stadiul incipient a posibilelor deviatii de la planul
de proiect si pentru activarea masurilor necesare pentru
reincadrarea proiectului in planul initial.
Includerea in contractele cu furnizorii a unor penalitati care s fie
aplicate in cazul in care sarcinile ce le revin nu sunt respectate.
Diminuare

Stabilirea unor rezerve de timp in graficele de implementare
Impact:semnificativ

| Neagrearea unei proceduri de
acceptantd pentru serviciilor livrate in

cadru! proiectului

Prevenire :
includerea unor clauze in contractul cu furnizorii privind strategia
de acceptanta, agreatd de comun acord intre beneficiar si
Furnizorii s3i, Tntrucat acestia vor fi responsabili pentru
producerea livrabilelor tehnice ale proiectului
Se va asigura de faptul ca fiecare livrabil al proiectului parcurge o
etapd de testare si acceptanta;

Impact: mediu

Depésirea perioadel de implementare
/Timpu!l necesar pentru implementarea
activitatilor este subestimat

Prevenire:

Consultantul va organiza in cadrul etapei de initializare a
proiectului  intilnirea cu  Beneficiarul si  furnizorii
(contractati)pentru  congtientizarea termenelor critice din
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Risc Misuri de prevenire/diminuare a riscului

graficul de implementare a proiectului si a implicatiilor in cazul
nerespectdrii acestora

Impact: semnificativ

Riscurile de construct_ie sunt toate
| riscurile care pot aparea in timpul
constructiei proiectului sau ca rezultat
direct al acesteia care pot avea ca efect
de asemenea, depdsirile de costuri.
Realizarea unei lucréri de constructie are
caracter unicat deoarece are la baza un
proiect care defineste numai acea
lucrare si care impune o serie de masuri
legate de amplasament, proiectare Ssi
adaptarea unor solutii tehnologice si
organizatorice specifice de executie,
evaluarea si planificarea costurilor de

executie.

In vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe
asupra costurilor de executie, se impune implementarea unui
sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune
organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor
in parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in documentele de
licitatie si in contractele care se vor incheia.

Impact: semnificativ

Riscul de a nu atribui contractele Tn
termenul necesar pentru a permite
finalizarea proiectului in orizontul de
timp planificat

Prevenire

Programarea licitatiilor in timp util, descrierea clara a
specificatiilor tehnice pentru evitarea solicitarii de clarificari si
prelungire a perioadei de realizare a achizitiei

Impact: semnificativ

Lipsa disponibilitatii de numerar pentru
efectuarea platilor programate

Prevenire

Informarea permananta a responsabililor cu efectuarea platilor
privind contractele in derulare, receptiile efectuate sau n curs,
livrarile ce urmau si se producé in cadrul perioadei pentru care
se a avea disponibilitati financiare

Impact: semnificativ

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e}, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitdtii si riscurilor

In general, pentru dezvoltarea unui proiect se au in vedere mai multe alternative. Aceste optiuni se
analizeaza din punctul de vedere al riscurilor generate, al tehnologiei si echipamentelor folosite, al beneficiilor

aduse cat si al durabilitatii pe viitor.
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Exista cateva alternative prin care beneficiarul ar putea sa indeplineasca obiectivele stabilite. In acest
scop se prezinta mai jos o lista lunga de alternative care ar face posibila atingerea obiectivelor specifice ale
proiectului:

- alternativa de a nu face nimic, astfel nu se ating obiectivele propuse

- realizarea unor investitii partiale

- solutiile propuse prin proiect

- utilizarea unei variante mai putin avantajoase

- apelarea in totalitate la un credit bancar in scopul dezvoltarii investitiei care nu va permite abordarea oricarei
solutii tehnice ci a unei solutii mai ieftine si mai putin performante

- crearea unui parteneriat in scopul atragerii finantarii necesare dezvoltarii investitiei.

Toate solutiile mai sus mentionate pot fi variante aplicabile in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite
initial, insa nu toate vor fi avantajoase pentru indeplinirea acestora.

Ca urmare, s-a creat o lista scurta de alternative (potrivite si fezabile), analizand pentru fiecare in parte
avantajele si dezavantajele.

Asadar, pentru acest proiect vom alege urmatoarele optiuni:
1.Varianta 0: a nu se realiza nimic;
2.Varianta medie: Realizarea unor investitii partiale;
3.Varianta maxima: Realizarea proiectului prin solutii de reabilitare recomandate de catre proiectant.
Din punct de vedere tehnic, au fost analizate mai multe variante de materiale pentru reabilitarea termica a
fatadelor, schimbarea tamplariilor si a finisajelor interioare.
Varianta 1
Finisaje pardoseli: tartan rosu si verde, alei dale prefabricate

Varianta 2

Finisaje pardoseli: tartan galben, alei piatra cubica

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e}, recomandat{e}
Varianta aleasa este cea cu nr.1, avantajele fiind urmatoarele:

Analizénd cele doud solutii posibile si luénd in considerare criterii de ordin formal si functional, dar
si aspecte tehnice si socio-economice, elaboratorul studiului propune pentru implementare scenariul
L

Atat in cazul Sceneriul I, cat si in cadrul Scenariului Il s-au propus echipamente care sa ofere o varietate si
complexitate optima pentru un spatiu de joaca, dar in final s-a obtat pentru solutia cea mai buna
din punct de vedere financiar, rezpectiv Sceneriul |
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si,
respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Conform Devizului General:

Valoarea totala exprimata in lei cu TVA: 303 650.58 ron
Valoarea totala exprimata in lei fara TVA: 255 580.40 ron
Constructii + montaj cu TVA : 215 867.06 ron

Constructii + montaj fara TVA: 181 400.89 ron

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacitati fizice care si indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dup3 caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementdrile tehnice in vigoare

Indicatori fizici: Durata estimata de executie a lucrarilor — 12 luni

Se vor propune interventiile pe existent conform recomandarilor din Expertiza Tehnica si se doreste
reabilitarea constructiei existente si extinderea corpului $colii Primare Islaz, cu scopul de a imbunatati
infrastructura educationald scolara existenta.
BILANT TERITORIAL EXISTENT SI MENTINUT
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S.teren: 11 440 mp

S.C.CORP C1: 216.78 mp

S.C. CORP C2: 527.20 mp

S.C. CORP C3: 61.05mp

S.C. CORP C4: 567.46 mp

S.C. CORP C5: 46.02mp

S.C. CORP Ceb: 250.58mp

TOTALS.C. CORP C1-C6 1669.09mp

TOTAL S.C. DESFASURATA C1-C6 2962.75mp

POT EXISTENT SI MENTINUT 14.58%

CUT EXISTENT SI MENTINUT 0.25

SUPRAFETE AMENAJARE EXTERIOARA:
S. suprafete tartan

S. pavaje:

Spatii verzi:

Indicatori socio-economici:

349.88 mp(3.05%)
317.33 mp(2.77%)
131.22 mp(1.14%)

% Cresterea nivelului de educatie care determina fn mare masura activitatea economica si
productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, pentru existenta unui nivel mai ridicat

de trai si de calitate a vietii.

®, *,
LS < g

sociala.

Asigurarea unei infrastructuri adecvate/corespunzdtoare ciclurilor educationale.
Dezvoltarea timpurie a copiilor, construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare

& Accesul la educatie cu facilitati de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la cresterea ratei de
participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii
timpurii a scolii, la o ratd mai mare de absolvire a Tnvitdmantului obligatoriu si la cresterea

ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
& Realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate §i cresterea gradului de participare a

populatiei in invatdmantul scolar primar

¢. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
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Obtinere avize si acorduri X X X
Comisioane, taxe, costul creditulul X X X
Proiectare si engineering X X X
Studii de teren X
Studii de specialitate X
Organizarea procedurilor de achizitii
. X X X

publice
Asigurarea utilitatilor necesare u
obiectivului
Consultanta X X x X X X
Asistenta tehnica X X X X X X
Organizarea de santier X
Cheltuieli neprevazute X x X x x X
Utilaje, echip.tehnologice, dotari si

. . X X x x X x
functionale cu montaj
Arhitectura si Instalatii X X x X X X
Informare si publicitate X X

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile speciﬁce functiunil preconizate
din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice
Asa cum este descris si in capitolul 4.d), proiectul este conform cu reglementarile functiunii
preconizate din punctual de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.
Astfel, se respecta urmatoarele cerinta fundamentale:
A.Rezistentd mecanica si stabilitate
Concluzii si recomandari
Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
B.Siguranta in exploatare
Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
C. Siguranta la incendiu
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Nu este cazul

D.Igiend, sdnitate si mediu inconjurdtor

Cf. fisei producatorului fiecarui echipament
E.Protectie impotriva zgomotului

Nu este cazul

F.Economie de energie si izolare termica

Nu este cazul

G.Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Nu este cazul

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare o analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul locol, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Nu este cazul.

[ 7.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Va fi pus la dispozitie de catre beneficiar

7.2. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imaobiliard
A fost pus la dispozitie de catre beneficiar.

7.3, Extras de carte funciardi, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Primaria Comunei Darasti-llfov va anexa un Extras de Carte Funciara la zi.

7.4. Avize privind asigurarea utilitédtilor, in cazul suplimentdrii capacitc‘itii existente
-nu este cazu;

7.5. Actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului, mdsuri de diminuare a
impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu,
in documentatia tehnico-economicd

-nu este cazul

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
-nu este cazul

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice
Nu este cazul.

b} studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz
16
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Nu este cazul. B
// a1 G G
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri ar e S 2N
{

Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

-nu este cazul
Intocmit,

S.C. MONO CONCEPT S.R.L.
Arh. Alexandra Monoranu
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3. RAMA GROAPA
4, LEAGAN METALIC CU DOUA POSTURI
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7]




PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L. D.A.LL-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

u . N . J4/650/2016, CUI RO36056851
CO N C E PT Telefon- 0741047359

Email:monoconcept.office@gmail.com

INTERVENTII
REABILITARE SI MODERNIZARE PARC GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT
STR.MIHA! EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV, JUD.
ILFOV

A. DOTARI MOBILIER URBAN

| 1. BANCI

Specificatii tehnice impuse prin caietul de

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile

# . . L . Producétor
sarcini tehnice impuse prin caietul de
sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 | 3
1 | Parametrii tehnici si functionali imagine informativa

Dimensiuni ;

Lungime 2000 mm
Latime 620 mm
Inaltime 790 mm
Culoare: Lemn Baituit

2 | Specificatii de performanti si conditii privind siguranta in exploatare

Banchet parc, stradald cu cadru metalic de
culoare neagra/ beton si elemente lemn de
rasinoase.

Elemente Componente:

cadru bancd din metal (otel) sau beton
sezut din elemente din lemn

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul trebuie sa fie fabricat in
conformitate cu standardele internationale
1SO 9001.

4 | Conditii de garantie si post-garantie

Garantie:
36 luni de la montaj

pieselor defecte in cazul reclamatiilor
interneiate, prin echipa service autorizata.

Tn perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea

5 | Alte conditil cu caracter tehnic

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE
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B. DOTARI SPATIU DE JOACA

| 2. PERGOLA RUSTICA CU MASA

# | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta

propunerii tehnice
cu specificatiile | Producitor
tehnice impuse prin

caietul de sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali Imagine informativa

Interioare : L 1800mm/1800m/h 800mm.

DimensiuniExterioare:L2270mm/2700mm/h2350mm

&

2 | Specificatii de performanti si conditii privind siguranta in exploatare

Material:lemn

Culoare: lemn lacuit

Tratat cu lac special impotriva razelor ultraviolete
Ancorare cu ancore de otel

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Produsul detine certificat de conformitate

4 | Conditii de garantie si post-garantie

Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

3/11 |
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‘ 3. RAMA GROAPA NISIP
Corespondenta
propunerii tehnice
# | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile | Producdtor
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali imagine informativa
Dimensiuni totale: 200 x 200 x 30 cm {L x I x 1)
Recomandats pentru copii cu varsta peste 3
ani.Contraindicat copiilor mai mici de 36 luni
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Material stdlpi: lemn de pin laminat si tratat in
autoclavd (clasa de risc V) Material panouri:
polietilend de inaltid densitate (HDPE) rezistenta la
coroziune. Datoritd faptului cd esteconfectionat
dintr-un material usor si elastic, este foarte rezistent
la lovituri. Baza sintetica previne aparitiade bacterii,
fungi si licheni.
Recomandare de fixare: ancore de otel
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Partile de plastic: injectate cu HDPE, PP, PEAD, LDPE.
4 | Conditii de garantie si post-garangie
Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului
5 | Alte conditii cu caracter tehnic

[ER————

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE
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| 4. LEAGAN METALIC CU DOUA POSTURI
Corespondenta
propunerii tehnice
# | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile | Producitor
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 |1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali Imagine informativa
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: " >
e Jungime :334cm | ' ?
e latime:227 cm " |
e inaltime:224 cm f :
e suprafata de siguranta |: 334X687 J (
cm (23.58 mp) Ll
Sezutul standard are urmatoarele dimensiuni: / "
e lungime:44 cm '
¢ |atime:18cm
e grosime:4cm.
2 | Specificatii de performant3 si conditii privind siguranta in exploatare
Structura de rezistenta este reprezentata de cei 2
stalpi verticali, fixati cu 1 traversa orizontala, fiind
confectionati din teava rotunda din otel .In partea
superioara stalpii se fixeaza cu 2 suporti realizati din
tabla cu grosimea de 3 mm, vopsiti in camp
electrostatic.Sezutul este confectionat din cauciuc cu
rezistenta la rupere, armat cu insertii din aluminiu.
Scaunul permite asezarea si mentinerea
utilizatorului in pozitia asezata, indiferent de vointa
acestuia.lanturile sunt confectionate din otel
inoxidabil, fiind invelite intr-o teaca de polipropilena
pentru protectia mainilor
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Produsul detine certificat de conformitate de tip
emis de RINA SIMTEX / ISCIR.
4 | Conditii de garantie si post-garantie
Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului
5 | Alte conditii cu caracter tehnic

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE
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5. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL ELEFANTEL

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta

propunerii tehnice cu

specificatiile

tehnice

impuse prin caietul de

sarcini

Producator

'SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

1

Parametrii tehnici si functionali-

Imagine informativa

lungime : 87 cmy;

latime : 35 cm;

inaltime : 84 cm;

inaltimea sezutului fata de suprafata de
contact : 50 cm);

e suprafata de siguranta : 6,74 mp.

Specificatii de performant3 si conditii privind siguranta in exploatare

Materiale : Fundatia din metal ambutisat
zincat, arc elicoidal otel si panouri si elemente
din HDPE

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul detine certificat de
conformitate de tip eliberat de TUV si raport
tehnic de incercari privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice, care atesta ca
toate reperele din plastic / HDPE intrunesc
conditiile de siguranta, nefiind toxice.

Conditii de garantie si post-garantie

Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului

Alte conditii cu caracter tehnic

o it e e A

et oo et S S e
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6. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL DELFIN

Corespondenta
. . .. . . propunerii tehnice cu
" Spet_:lf.icatu tehnice impuse prin caietul de specificatiile tehnice | Producstor
sarcini . . .
impuse prin caietul de
sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0|1 2 3
Parametrii tehnici si functionall Imagine informativa
¢ lungime : 85 cm;
e [atime:35cm;
e jnaltime:79 cm;
e inaltimea sezutului fata de suprafata de
contact : 45 cm;
e suprafata de siguranta : 6,78 mp.
2 | Specificatii de performanti si conditii privind siguranta in exploatare
Materiale : Fundatia din metal ambutisat
zincat, arc elicoidal otel si panouri si elemente
din HDPE
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul detine certificat de
conformitate de tip eliberat de TUV si raport
tehnic de incercari privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice, care atesta ca
toate reperele din plastic / HDPE intrunesc
conditiile de siguranta, nefiind toxice.
4 | Conditii de garantie si post-garantie
Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului
5 | Alte conditii cu caracter tehnic

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE
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PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L. D.A.LL.-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

H . H . 14/650/2016, CUI RO36056851 INTERVENTH

REABILITARE ERNIZARE PARC GRADINIT,
CONCEPT Telefon- 0741047359 SHMICDERNIZARE PARC INITA CU
PROGRAM PRELUNGIT

Email:monoconcept.office@gmail.com
STR.MIHAI EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV, JUD.

ILFOV
' 7. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL GARGARITA
Corespondenta
) " . . propunerii tehnice cu
" Spetflf.icatnl tehnice impuse prin caietul de specificatiile tehnice | Producstor
sarcini . . .
impuse prin caietul de
sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali Imagine informativa
e [ungime :85cm;
e |atime:35cm;
e inaltime:79 cm;
¢ inaltimea sezutului fata de suprafata de

contact : 45 cm;
e suprafata de siguranta : 6,78 mp.

2 | Specificatii de performanta si condiii privind siguranta in exploatare

Materiale : Fundatia din metal ambutisat
zincat, arc elicoidal otel si panouri si elemente
din HDPE

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul detine certificat de
conformitate de tip eliberat de TUV si raport
tehnic de incercari privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice, care atesta ca
toate reperele din plastic / HDPE intrunesc
conditiile de siguranta, nefiind toxice.

4 | Conditii de garantfe si post-garantie
Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

L o R e e AR R it

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE | | 8/11 |




PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L.

MOL® 60201 curozsosesst
CONCEPT Telefon- 0741047359

Email:monoconcept.office@gmail.com

D.A.L.I.-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

REABILITARE S| MODERNIZARE PARC GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT

STR.MIHAI EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV, JUD.
ILFOV

l 8. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL CATEL

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producator

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

1

Parametrii tehnici si functionali

Imagine informativa

lungime : 72 cm;

latime : 22 cmy;

inaltime : 80 cm;

inaltimea sezutului fata de suprafata de
contact : 60 cm;

e suprafata de siguranta : 11.97 mp.

Specificatii de performanti si conditii privind siguranta in exploatare

Materiale : Fundatia din metal ambutisat
zincat, arc elicoidal otel si panouri si elemente
din HDPE

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul detine certificat de conformitate
de tip eliberat de TUV si raport tehnic de
incercari privind continutul de hidrocarburi
poliaromatice, care atesta ca toate reperele
din plastic / HDPE intrunesc conditiile de
siguranta, nefiind toxice.

Conditii de garantie si post-garantie

Garantie:
Minim 12 luni de la data receptiei produsului

Alte conditii cu caracter tehnic

FORMULAR F5 - FISE TEHINCE

9/11 |




PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L. D.A.LL-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

H . N . 14/650/2016, CUI RO36056851 INTERVENTH

REABILITARE S| MODERNIZARE PARC GRADINITA CU
CO N C E PT Telefon- 0741047359
PROGRAM PRELUNGIT

Email: ncept.offi il.com
mail:monoconcept.office@gmail.co STR.MIHAI EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV, JUD.

ILFOV
| 9. CASUTA CU CATARATOARE
Corespondenta
. = e . . propunerii tehnice cu
# Spet_:lf?catu tehnice impuse prin caietul de specificatiile tehnice | Producéitor
sarcini . . .
impuse prin caietul de
sarcini
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali Imagine informativa

inaltime echipament: 1.49m

Dimensiuni

, 1.75mx1.65m
echipament:

Dimensiuni spatiu de

i P 475mx4,65m
sigurantd echipament:

2 | Specificatii de performantd si conditii privind siguranta in exploatare

Scarile pentru catarare sunt confectionate din
lemn de frasin, fapt care impiedica aparitia
crapaturilor si a aschiilor. Lateralele si
verticalele sunt confectionate din lemn moale
tratat. Echipamentul se livreaza asamblat si nu
necesita fixare in pamant.

Elementele din plastic sunt din HDPE -
polietilena de inalta densitate, lemnul este
tratat, impregnat prin presiune. Elementele de
conectare sunt confectionate din otel
inoxidabil si nu permit dezasamblarea fara
instrumente specifice. Toate elementele
metalice utilizate in constructia
echipamentului sunt confectionate din otel
inoxidabil sau otel galvanizat la cald.

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV.
4 | Conditii de garantie si post-garantie
Garantie:

Minim 12 luni de la data receptiei produsului
5 | Alte condltll cu caracter tehnic

e e i B ity s e A S s RV Ay B AR .7 AT SR g €
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PROIECTANT: MONO CONCEPT S.R.L. D.A.L1.-DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

' . N. 14/650/2016, CUI RO36056851 INTERVENTI

REABILITARE S| MODERNIZARE PARC GRADINITA CU
CONCEPT Telefon- 0741047359
PROGRAM PRELUNGIT

Email:monoconcept.office@gmail.com
STR.MIHAI EMINESCU NR.5, COMUNA DARASTI-ILFOV, JUD.

ILFOV
10.DESENE PE TARTAN
Corespondenta
i . . . . propunerii tehnice cu
# Spetflﬁcatu tehnice impuse prin caietul de specificatiile tehnice | Producator
sarcini . . .
impuse prin caietul de
sarcini
‘SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali imagine informativa

Dimensiuni: 100 cm x 100 cm . /
(recomandarea noastra, au o stabilitate .

mult mai buna) sau 50 cm x 50 cm.

Grosimi: 2 cm, 2,5 cm 3 cm si 4 cm (altele
la comanda);

Culori uzuale: Negru, Rosu / Caramiziu,
Verde, Galben, Portocaliu, Gri si altele.

2 | Specificatii de performanti si conditii privind siguranta in exploatare

e granule SBR si EPDM (colorate in
masa);

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

sisteme certificate CONICA Elvetia, in
doua straturi: SBR + EPDM (diverse
culori); / HDPE intrunesc conditiile de
siguranta, nefiind toxice.

rezistenta trafic greu pe strat suport dur
(placa de beton);

elasticitate permanenta;

permeabilitate ridicata;

nu este toxic;

rezistenta uv si permeabilitate apa;

4 | Conditii de garantie si post-garantie
Garantie:
Minim 24 luni de la data receptiei produsului

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

IR e P —— v et e o
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 87.06.2 DIN 20.06.2023
Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, Cc — securitatea la incendiu, D — igiena, sanate si mediu,
E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

1. Date de identificare:
Nr crt Data Nr proiect si Firma autorizata pentru Proiectul autorizat
B ~data  proiectare - - o
87.06.2 20.06.2023 164/2023 MONO CONCEPT S.R.L. Arh. REABILITARE S| MODERNIZARE PARC GRADINITA CU
Alexandra MONORANU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA DARASTI-ILFOV,
JUD. ILFOV
Tipul proiectului Denumire beneficiar  Adresa _ localitate Judet
DALL U.AT. COMUNA STR. MIHA|I EMINESCU, NR. 5 DARASTI-ILFOV ILFOV
DARASTI-ILFOV
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Categoria de importanta conform HGR 766/97:  Dfredusa)
Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: constructie noua

- Suprafata teren afectat de interventie : 798,43 mp
- Tipul cladirii Agrement
- Regimul de inaltime: P
- Arie amenajata 798,43 mp
- Lungime ingradire -
3. Tipul si caracteristicile constructive
. amenajare suprafatd parc - terasamente;
. turnare suprafata anti-trauma — covor de tartan

Echipamentele si instalatiile de joaca preuzinate nu intra sub incidenta acestui referat, aceste trebuind sa aiba certificari
din partea organismelor abilitate.
Alcatuirea structurii Ingradire — se curata si se refiniseaza
Alcatuirea anvelopei Stratul de uzura este realizat din tartan.
Pavimente — tartan 4cm grosime , borduri lemn
Compartimentari interioare -
Risc de incendiu -
Grad de rezistenta la foc -

4. Documente ce se prezinta verificatorului
O Certificat de Urbanism O Memoriu tehnic general Memoriu tehnic arhitectura
O Scenariu de securitate la U Studiu de insorire Calcul Coeficient G
incendiu
Planse desenate Plan incadrare in zona Plan situatie
a Planuri Sectiuni Fatade releveu
5. oncluzii asupra verificarii:

QO In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului
In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect
prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:

6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit
pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire
Q Tpentru inceperea executiei

O pentru Autorizatie de Functionare e
7 N
Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei / \
: A\
Am primit 3 exemplare referat Am piimit 3/ “exemlare documema\fe
Investitor/Proiectant Verifﬁlt'ator tehnic atfstat j "l\
i A [

|
//
“-'

Limitele verificarii: i N s
Documentul nu se refera la : Respectarea indicatorilor urbanistici si incdrarea in standartdii-WZEB
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REABILITARE S| MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA DARASTI, JUD. ILFOV, STRADA

MIHAI EMINESCU, NR. 6

DEVIZ GENERAL
Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor (f3r5 TVA) {19%) (inclusiv TVA)
crt si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
d Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
] 2.1 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.2 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studit 0.00 0.00 0.00|
31 3.1.1 Studii de teren topografice, geotehnice 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
Proiectare si engineering 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de Fezabilitate . 10,000.00 1,900.00 11,800.00
3.5 |3.5.3 Documentatie Tehnica pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie 0.00 0.00 0.00
3 = - - tinerii
e
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 500.00 95.00 595.00
3.5.6 D.T.A.C, Proiect Tehnic si Detalii de Executie 7. 5,000.00 950.00 5,950.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7 |3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectiul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
Asistenta tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 500.00 95.00 595.00
3.8.1.1 Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor 250.00 47.50 297.50
38 3,8.1.2 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
progrmul de cantrol al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 250.00 47.50 297.50
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAP.3 17,000.00 3,230.00 20,230.00
CAPITOLUL 4
Cheltuiell pentru invastitia de baza
Constructil s) instalati | 172,982.79| 52,886.78| 208,849.52




REABILITARE S| MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA DARASTI, JUD. ILFOV, STRADA

MIHAI EMINESCU, NR. 6

DEVIZ GENERAL
Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor (F3ra TVA) (19%) (inclusiv TVA)
crt si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.1 |REABILITARE RA LUNGIT
oMU DARAST, 0D, WEOY, STRADA MIHAI EVMNESCULNR 6
4.2 |Montajul utilajelor tehnologice 8,418.10 1,599.44 10,017.54
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 51,100.00 9,709.00 60,809.00
4.4 |Utilaje fird montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 2,000.00 380.00 2,380.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP. 4 | /~~.234,500.89 44,555.17 279,056.06
CAPITOLUL S5
Alte cheltuieli
Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1 |5.1.1. Lucrdri de constructii 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,079.51 285.00 4,364.51
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului banci finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 234.50 0.00 234.50
> :;:.:n:ioat:e:fteer::;:lfi(,:L?::)r‘att:;:wo:it;l:tlrit:?tl;:ilzr;rea lucrarilor de constructii 1,172.50 - 1,172.50
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,172.50 0.00 1,172.50
S ot de consre/desrare. 150000 28500 178500
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute - 5% 0.00 0.00 0.01
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.5 4,079.51 285.00 4,364.52
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAP.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 255,580.40 48,070.17 303,650.58
din care C+M 181,400.89 34,466.17 215,867.06
Data, Intocmit,
21/06/2023 /;é 5:7”‘”[:;3\
i /L/‘E/S, a{?g}hxé?{‘dra Monoranu
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Formular F3

OBIECTIV: P015 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA

DARASTI, JUD.ILFOV, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 6
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA

DARASTI, JUDJILFQV, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 6
Categoria de lucrari: 01 AMENAJARE LOC DE JOACA

[ron]
Nr. Capitolul de lucran U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simborl’ a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Obseryatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe _ Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 TSCO3XD 91 SUTE MC 0,80000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN 1250,02878 1000,02
PAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.IV 0,00000 0,00
1250,02878 1000,02
2 TSEQO6B1 82 SUTE MP 3,00000 2,06240 6,19
289,08800 867,26
COMPACTARE TERASAMENT CU COMPACTOR AUTOPROPULSAT 140,00000 420,00
0,00000 0,00
431,15040 1293,45
3 TSDO3XB 91 SUTE MC 0,20000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
IMPRASTTEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,III~-IV,CU BULDOZ 173,25000 34,65
PRACT. SEN.80-180CP, STRAT.GR. 15-20CM, TER, CAT . TTI-IV 0.00000 0,00
173,25000 34,65
4 TRAQ1A1QP g2 TONE 152,00000 0,00000 0,00
0,00032 0,05
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUIL CU 0,00000 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM 3 20.00000 3040,00
20,00032 3040,05
5 DAO6B1 82 M CUB 35,00000 125,02348 4375,82
11,79936 412,98
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FTLTRANT 42,80320 1498,11
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0,00000 0,00
179,62604 6286,91
6 TRAQ1A20 g2 TONE 78,75000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ 30,00000 2362,50
30,00000 2362,50
7 DAOTXA 91 M CUB 35,00000 261,00100 9135,04
40,92800 1432,48
STRAT RUTIER DIN MAT.GRAN.STABILIZ.CU CIM.SAU VAR 95,10070 3328,52
SI ZGUR.GRAN.,EXEC.CU ASTERNERE MEC.BALAST €% CIM. 0,00000 0,00
397,02970 13896,04
8 TRAQ6A20 82 TONE 84,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00000 0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $ 30,00000 2520,00
30,00000 2520,00
) Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1



Formular F3

Executant2023 ObiectivP015 0bil0l Cate01 [ron]
0 1 2 3 4 5
9 CsSl1xa 91 MP 350,00000 174,57000 61099,50
59,99744 20999,10
COVOR CAUCIUC TARTAN TURNAT CU GRANULE SBR - INCL 1,41750 496,13
USIV MARCAJ TEREN 0,00000 0,00
ASTMILAT 235,98494 82594,73
1:10103 -0003:6716182 ~COVOR CAUCIUC TARTAN TURNAT CU GRANULE
10 DE10Al 82 M 145,00000 25,90600 3756,37
18,88800 2738,76
BORDURA PREFABRICATA DIN LEMN 0,00000 0,00
0,00000 0,00
ASIMILAT B 44,79400 6495,13
11 RPCS17Al 82 MP 170,00000 15,00010 2550,02
44,99999 7650,00
RECONDITIONARE GARD PLASA BORDURATA H=2M INCLUDE V 0,00000 0,00
OPSIRE GRUNDUIRE 0.00000 0,00
60,00009 10200,02
12 RPCI38A1 82 BUCATA 1,00000 0,70000 0,70
8500,00775 8500,01
RECONDITIONARE COMPLEX DE JOACA EXISTENT- ASIMILAT 0,00000 0,00
- GLOBAL 0.00000 0,00
8500,70775 8500,71
12 DAO6B2 82 M CUB 16,00000 125,02348 2000,38
11,79936 188,79
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 42,80320 684,85
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP - GROAPA DE NISIP 0,00000 0,00
179,62604 2874,02
13 TRAO1A20 g2 TONE 30,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTZA PE DIST.= 20 KM. $ 30,00000 900,00
30,00000 900,00
Cheltuieli directe 82.924,01 42.789,43 7.462,29 8.822,50 141.998,22
Alte cheltuieli directe
Contrib. asig. munca 2,250% 962,76 962,76
TOTAL CHELT. DIRECTE 82.924,01 43.752,19 7.462,29 8.822,50 142.960,99
Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To 14.296,10
Profit Po = 10,000% x (To+Io) 15.725,71
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 172.982,79
FLEEREXN,
'/.A‘\" A P
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Formular F3

OBIECTIV: P015 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA

DARASTI, JUD.ILFOV, STR. MIHATI EMINESCU, NR. 6
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 REABILITARE ST MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA

DARASTI, JUD.ILFOV, STR. MIHAT EMINESCU, NR. 6.
Categoria de luerari: 02 ECHIPAMENTE/DOTARI

[ron]
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. SIMbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe _ Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 CP0O3A 02 BUCATA 17,00000 0,00000 0,00
149,99040 2549,84
MONTAJ LOCURI DE JOACA 149,99400 2549,90
0,00000 0,00
299,98440 5099,73
2 TRAQ1A25 g2 TONE 30,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 60,00000 1800,00
60,00000 1800,00
Cheltuieli directe 0,60 2.549,84 2.549,90 1.800,00 6.899,73
Alte cheltuieli directe
Contrib. asig. munca 2,250% 57.37 57,37
TOTAL CHELT. DIRECTE 0,00 2.607,21 2.549,90 1.800,00 6.957,11
Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To 695,71
Profit Po = 10,000% x (To+Io) 765,28
= To+Io+Po 8.418,10

TOTAL GENERAL pe categorie Vo

,X Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Pag. 1



xxxxxxx’x Pey L£°8L°62€:21 "U'S Shid HB)OS 3P yE199]0.d dpeuLioul walsls S

Hnmxmw/‘.l fo ,.) :

[
220 e

00°004°€S . : ejo)
00'001°€S 131q0 TVLOL
00'000°2 00000'000°L 00000°2 vIvond NYIdYl 3d ENESAd AS¥EAld  8XIOS
TIe310d AO
000009 000000009 00000‘T YIVONg 618MNS FIYOIVIYIYD 0D YIONSYD €727
00'00¢€’L 00000'00€"1 00000'T YIvond TAIYD - PIENYS O¥Y Hd ENT™ND1A 222%
00006’ 00000°006°1 00000'T YIvOoNd YIINYO¥YD - 80ENMS DUV Id ENI¥N91d 1227
00006} 00000°006°L 00000’ T vivond NIATEd - 90emiS D¥Y 3d ENI¥NADIA TIZX
00'006°L 00000°006°1 00000 T vivond THINVASTE - LOEAMS OWY @d ENTUNDIA ZX
00‘'00t'9 00000°002°¢ 00000'2 W TOSNNS NYOWIT TTOOXX
000022 00000°008"| 00000V Yivond 60L0¥S dISIN Ad ¥YAYOUD YW oLX
00'000°21 00000°'000° 2} 00000'T ¥Ivond GE6NNS WSYH ND ¥OILSNY YIODYHd GLX
00°005°L 00000'00S°} 00000°S ¥I1Yond YINEIO NI 6ZLOMS TOL N¥S WONWd vLX

fejuow ©3TS908U SIED STRPUCTIOUNT TS oothboTouysy sjuswedryse ‘sfefran (¥

9 3N ‘NDSANINA
IVHIIN "4LS ‘AOJTI'AAL “LISVHVA VNAWOD ‘LIDNN'TIHd WVIDO0Ud 1D VLINIAVIED DUVd TAVZINYAAONW IS TAVIITIAVIN 10 199190 T

L SX¥=9 ‘ s 4 € [4 1 0
ejeseje (VAL MsN|oX3) "HD
e21uysa) esiy BaJROjRA Jejun |njaug eajejjued W/n galjwnuag poo "IN

[uox] ST10d492190 €20qIUDINIXT

LIBJOp AIsh|oul ‘@o1B6ojouya) ajuswediyos is afepyn ap ajejgued N
visii
9 AN
‘NDSANTINE IVHIN IS ‘AOITI'AACL ‘LISVAVA YNAWOD ‘LIDNNTINI WVEI0Ud 1D VLINIAVID DUVd TIVZINGAGOW IS T VLI TIEVIY ST0d ALLDIAIE0

P ADINULLO ]



Formular C6

OBIECTIV: P015 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
DARASTI, JUD.ILFOV, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE {ron]
Nr. Cod u/m Consumurile Pretul unitar Val (excl. TVA)Greutatea
crt. Denumire material cf. oferta (tone)
Furnizorul
0 1 2 3 4 5§5=3X4 6
1 0020101 LEI 0,700 1,0000 0,70 0,000
MATERIAL MARUNT
2 1001031 KG 73,386 3,8100 279,60 0,000
VOPSEA DE EXTERIOR
3 2100440 KG 4704,000 0,8000 3.763,20 4,751
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500
4 2200393 M CUB 45,885 95,0000 4.359,08 78,004
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM
5 2200513 M CUB 1,160 95,0000 110,20 1,566
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI (0,0-3,0 MM
6 2200525 M CUB 20,976 95,0000 1.992,72 28,317
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
7 2205991 M CUB 45,290 115,0000 5.208,35 76,993
BALAST CONCASAT 0-50 MM
8 2800246 M 145,725 25,0000 3.643,13 16,029
BORDURA PREFABRICATA DIN LEMN
9 3437010 KG 63,601 5,5100 350,44 0,063
OTEL ILAT LAM.CALD S 395 COL37-1N LT= 55 X 10
10 5903130 KG 11,252 11,0400 124,23 0,011
SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10 2,5
11 5904512 M CUB 11,252 34,4700 387,88 0,136
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A
12 6100096 KG 48,924 18,9200 925,65 0,052
GRUND VERDE G.551-1 NTR 90-80 i -
13 6202806 M CUB - 14,832 o T 2,0824 30,59 14,832
APA INDUSTRIALA PT,.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE
14 6202818 M CUB 0,870 3,5000 3,05 0,870
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
15 6202894 M CUB 31,500 5,1900 163,49 31,500
APA
16 6716182 MP 370,300 165,0000 61.099,50 1,721
COVOR CAUCIUC TARTAN TURNAT CU GRANULE
17 7308164 KG 40,117 12,0200 482,22 0,044
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63
Total M: 82.924,01 254,894
PROIECTANT -5_53” - © A\‘
DR
%\ SN e
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Formular C7

OBIECTIV: P015 REABILITARE ST MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
DARASTI, JUD.ILFOV, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU T from]
Nr. Cod Consumuri (om/ore) Tariful mediu Valoarea Procentul
crt. Denumirea meseriei cu manopera directa (exclusiv TVA) romani

0 1 2 3 4=2X3 5

1 0011321 16,31700 32,0000 522,14 100,00
FINISOR TERASAMENTE 21
2 0012500 71,71416 32,0000 2.294,85 100,00
MONTATOR PREF.BETON
3 0012811 13,08405 32,0000 418,69 100,00
PAVATOR 11
4 0012812 39,08185 32,0000 1.250,62 100,00
PAVATOR 12
5 0012821 5,72118 32,0000 183,08 100,00
PAVATOR 21
6 0012822 12,42215 32,0000 397,51 100,00
PAVATOR 22
7 0012832 12,42215 32,0000 397,51 100,00
PAVATOR 32
8 0013111 78,96952 32,0000 2.527,02 100,00
TINICHIGIU SANT 11
9 0013141 78,96952 32,0000 2.527,02 100,00
TINICHIGIU SANT 41
10 0019622 20,35655 32,0000 651,41 100,00
SAPATOR 22
11 0019900 7,96824 32,0000 254,98 100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.
12 0019921 7,52555 32,0000 240,82 100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21
13 0019931 4,56300 32,0000 146,02 100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31
14 0029932 0,00152 32,0000 0,05 100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32
15 0221412 119,53122 32,0000 3.825,00 100,00
LACATUS CTII.MET-B 12
16 0221432 119,53122 32,0000 3.825,00 100,00
LACATUS CTII.MET-B 32
17 100 107,68620 32,0000 3.445,96 0,00
MUNCITOR CALIFICAT
18 i3 38,71000 32,0000 1.238,72 100,00
BETONIST
19 26 379,91800 32,0000 12.157,38 100,00
FINISOR MASE PLASTICE
20 49 120,88300 32,0000 3.868,26 100,00
MUNCITOR NECALIFICAT
21 52 6,05500 32,0000 193,76 100,00
PAVATOR
22 67 155,42100 32,0000 4.973,47 100,00

ZIDAR-ROSAR TENCUITOR
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Formular C7

Executant 2023 ObiectiP015 [rom]
0 1 2 3 4=2X3 5
Total m: 1416,85208 32,0000 45.339,27 92,39
Lucrarea se incadreaza in grupa: A

PROIECTANT
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Formular C8

OBIECTIV: P015 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
DARASTI], JUD.ILFOV, STR. MTHAI EMINESCU, NR. 6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ rom |

Nr. Cod Consumurile Taritul orar Valoarea
crt. Denumirea utilajului de constructii (ore functionare) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4=2X3
1 T 0003546 2,44800 180,0000 440,64

AUTOGREDER PINA LA 175CP
2 T 0004004 4,20000 100,0000 420,00
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF
3 T 0004005 7,80300 210,0000 4.638,63
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF
4 T 0005603 1,17300 88,4000 103,69
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T
5 T 0006728 12,74949 200,0000 2.549,90
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF
6 T 1337 0,28000 163,2000 45,70
AUTOGREDER PINA LA 175 CP
7 T 1339 2,69500 160,3200 432,06
AUTOINCARCATOR FRONTAL DE 0,00-1,4% MC
8 T 1343 2,52000 99,8400 251,60
AUTQCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A«Jy 5-8T
9 T 1432 0,16500 210,0000 34,65
BULDOZER PE SENILE 81-180 CP (SCARIFICATOR)
10 T 1434 ‘Q,80500 101,2800 81,53
BULDOZER
11 T 1469 2,69500 210,0000 565,95
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10TF
12 T 1480 2,69500 210,0000 §65,95
COMPACTOR AUTOPROP.PE PNEURI SGW 16-96 CP
13 E 1612 2,69500 14,5400 39,19
ELECTROPOMPA AFA MONOETAJ.DE JOASA PRES. 2,8 KW
14 T 1638 4,76201 210,0000 1.000,02
EXCAVATOR PE SENILE, COMANDA CABLURI,ECHIP.SONETA 0,40-0,70MC
15 A 1841 2,69500 270,7200 729,59
INST.DE PREPARAT NISIP STABILIZAT INS 60
16 A 2172 - - - 2,69500 169,3600 = 429,48
REPARTIZOR FINISOR DE MIXTURI ASFALTICE
17 E 2315 5,42500 34,5600 187,49
TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL DE 15 M LUNGIME
18 E 2351 15,75000 31,5000 496,13
UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ

Total U: 74,25050 10.012,18

PROIECTANT
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Formular C9

OBIECTIV: P015 REABILITARE SI MODERNIZARE PARC, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
DARASTIL JUD.ILFOV, STR. MIHAT EMINESCU, NR. 6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE [ron]
Nr. Codresursa UM Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea
crt. lucrarilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)
a)Cant. aferenta UM Tariful
b)Tone transportate unitar / UM
¢)Km parcursi Tariful
d)Ore de functionare  unitar/t x km
0 1 2 3 4 S 6
1. Transport auto din articole de lucrari
4 TRAOLA1OP TONE (Ob./Categ. 01/01) a. 152,00000 20,00 3.040,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b. 152,00000
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $
6 TRAO1A20 TONE (Ob./Categ. 01/01) a. 78,75000 30,00 2.362,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CuUb. 78,75000
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
g TRAOBA20 TONE (Ob./Categ. 01/01) a. 84,00000 30,00 2.520,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU b. 84,00000
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $
13 TRAO1A20 TONE (Qb./Categ. Q1/01) a. 30;00000 30,00 900,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUb. 30,00000
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
2 TRAO1A25 TONE  (Ob./Categ. 01/02) a. 30,00000 60,00 1.800,00
TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUD. 30,00000
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $
Total transport auto din articole de lucrari 374,75000 10.622,50
Total t: 374,75000 10.622,50

PROIECTANT
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